ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ջերմուկ համայնքում ձախափնյա թաղամասի բակային ճանապարհների ասֆալտապատում, եզրաքարերի տեղադրում», «Ջերմուկ համայնքում աջափնյա թաղամասի բակային տարածքների բարեկարգում և բակային ճանապարհների ասֆալտապատում»,  «Ջերմուկ համայնքում ձախափնյա թաղամասի բնակելի շենքերի տանիքածածկույթի շինվերանորոգման» շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության նպատակով կազմակերպված N ՋԳՀ-ԾՁԲ-2017/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի օգոստոսի 30-ին կնքված N ՋԳՀ-ԾՁԲ-2017/1 պայմանագրում 2018 թվականի հունվարի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

           Փոփոխության առաջացման պատճառ՝       Եղանակային պայմաններ










           Փոփոխության նկարագրություն՝                  Պայմանագրային ավարտի երկարաձգում 

               Փոփոխության հիմնավորում՝                           Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57-րդ կետեր և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1715-Ն որոշման դրույթները
Պատվիրատու`Հայաստանի Տարածքային Զարգացման հիմնադրամ
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