
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 


«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կատարիի h=180մ բարձրությամբ հեռուստաաշտարակի և ալիքատար կամրջակների մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի վերականգնման և ներկման աշխատանքների ձեռքբերման  /Աշխատանք/  մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված 05.08.2019 թ. թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22  պայմանագրում (Պայմանագիր), ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.6 կետի հիմքով, Կատարողի  13.09.2019թ. առաջարկությամբ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 
Փոփոխության առաջացման պատճառ. «Պրոթերմ» ՍՊ ընկերության 13.09.2019թ. գրությունը՝  պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին:

Փոփոխության նկարագրություն. պայմանագրով սահմանված Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում. Ներկման աշխատանքների դադար՝ եղանակային փոփոխություններով պայմանավորված:
Պատվիրատու` «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ 
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