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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի վերահսկվող տարածքում Կայանների տեղադրման հենքի և պաշտպանիչ ցանցավանդակի մոնտաժման աշխատանքների  
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՌԱԳԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019  թվականի
հոկտեմբերի 23-ին կնքված N 
ՄՌԱԳԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/06 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կատարված  փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը 

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Նախագծով նախատեսված աշխատանքների նախնական ծավալների նկատմամբ  փաստացի կատարված աշխատանքների օրենսդրությամբ սահմանված սահմանաչափը չգերազանցող շեղում:
Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրում նախագծով նախատեսված աշխատանքների կատարման  գումարի  համապատասխանեցում փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալին:



 



   
          Փոփոխության հիմնավորում
ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:
Պատվիրատու` <<Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն>> ՓԲԸ
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