
  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին  

 

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  

Զովունի բնակավայրում ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման աշխատանքների 

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/14>> ծածկագրով գնման 

ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի նոյեմբերի 3-ին կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-

25/14>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 11-ին կատարված 

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։  

     

Փոփոխության նկարագրություն՝ կատարվելիք աշխատանքների  ժամկետի երկարաձգում՝ 30 

օրացուցային օրով: 

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  Կատարվելիք աշխատանքների ծավալի 

փոփոխության հետ կապված գումարի չափի ավելացում՝  16 796 190  /տասնվեց միլիոն յոթ 

հարյուր իննսունվեց հազար մեկ հարյուր իննսուն/ ՀՀ դրամի չափով։ 

    

  

Պատվիրատու`  Նաիրիի համայնքապետարան: 

 

 

 

 

 
 

 


