
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականիօգոստոսի 14-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում (այսուհետ` Պայմանագիր) 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1    

Կապալառու
կազմակերպության գրությունը՝ Պայմանագրի 2018 թվականի փետրվարի 15-ին կնքված N 2 համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարացման մասին և պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնությունը:








Փոփոխության նկարագրություն                  30 օրով երկարացվել է N 2 համաձայնագրի գործողության ժամկետը:
Փոփոխության հիմնավորում                       

Պայմանագրի 8.4 կետով սահմանված դրույթը:
Պատվիրատու`    ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
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