
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքերի և գազաանալիզատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 11-ին կնքված N 01/190 պայմանագրում 2019 թվականի հուլիսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝  16.07.2019թ. <<ՆԻԿՕ-ՏԵԿ>> ՍՊԸ գրություն 
Փոփոխության նկարագրություն՝ հավելված 1-ում մատակարարման ժամկետը – պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 130 օրացուցային օր՝ շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ <պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 160 օրացուցային օր (դեկտեմբերի 18-ը ներառյալ): 
Փոփոխության հիմնավորում
Պատվիրատուի ղեկավարի որոշում 
Պատվիրատու` <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ
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