
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հայկական ԱԷԿ-ի 2 ԳՇՊ 1÷6 խողովակաշարերի պատրաստում, մատակարարում և տեղադրման վերահսկողություն» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-12/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N HAEK-BMAPDzB-12/21-01/245 ծածկագրով պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության նկարագրություն 
1) Պայմանագրի հավելված 1-ում նշված մատակարարման ժամկետը՝ «Ապրանքները մատակարարել ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25.03.2022թ, իսկ ծառայությունները մատուցել ՊՆՎ-2022 ընթացքում» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Ապրանքները մատակարարել թիվ 1-01/245 լրացուցիչ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25.03.2022թ, իսկ ծառայությունները մատուցել ՊՆՎ-2022 ընթացքում»
2) Պայմանագրին համապատասխան Կողմերը հաստատում են վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. գնումների 53-րդ փոփոխված պլան
Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 
PAGE  

