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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ սանիտարա-կենցաղային մասնաշենքի I և II հարկերի ցնցուղարանների վերանորոգում>> աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-1/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մարտի 12-ին կնքված N02/01 պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N1  Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում:









Փոփոխության նկարագրություն    Թիվ 02/01 պայմանագրի 1.3 կետում նշված <<Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ավարտը սահմանվում է՝ 2019թ սեպտեմբերի 30-ը>> շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ <<Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ավարտը սահմանվում է՝ 2019թ հոկտեմբերի 30-ը>>։

Փոփոխության հիմնավորում
<<Արտ Պլաս>> ՍՊԸ-ի գրությունը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 Կատարման ժամկետի փոփոխության պատճառով օրացուցային գրաֆիկի փոփոխում:

Փոփոխության նկարագրություն        Հավելված 2-ում (Օրացուցային գրաֆիկ) <<Աշխատանքի կատարման ժամկետը՝ ավարտը - 30-ը սեպտեմբերի 2019թ>> շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ <<Աշխատանքի կատարման ժամկետը՝ ավարտը - 30-ը հոկտեմբերի 2019թ>> 
Փոփոխության հիմնավորում
Պայմանագրի 1.3 կետում կատարված փոփոխության հիման վրա։
Պատվիրատու`  <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ
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