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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Արթիկի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ Արթիկ համայնքի
 Ազատության հրապարակի եզրաքարերի ուղղման, մայթերի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017   թվականի նոյեմբերի 16- ին կնքված N ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/6 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 -  Կատարվել  են պայմանագրով  չնախատեսված    աշխատանքներ
            Փոփոխության նկարագրություն - 90 մ. եզրաքարեի ուղղում առանց արժեքի , 9.65 խոր.մ ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում  (V=193*0.05=9.65 մ3) , 23.16 խոր. մ խճի ծածկույթի քանդում (V=193*0.012=23.16 մ3)  , 69.5 տ. շինաղբի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում 3 կմ , 13.51 խոր.մ խճի  նախաշերտի  կառուցում  (70մմ հաստությամբ , 5-20 մմ) , 15.44 խոր. մ մանրահատիկ ավազի նախաշերտի կառուցում  (80 մմ հաստությամբ ) 193 մ2  բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 8 սմ հաստությամբ ավազի վրա: Հավելյալ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով պայմանգրի գինը ավելացել  է օրենքով թույլատրվող տաս տոկոսի շրջանակում:Պայմանագրի նոր գին սահմանվում է 2 111 228 /երկու միլիոն մեկ հարյուր տասնմեկ հազար երկու հարյուր քսանութ/ դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում	- 2017 թվականի նեյեմբերի 16-ին կնքված ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/6  պայմանգրի 8.5 կետ և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56 – րդ կետի 2-րդ ենթկաետ

	

 Պատվիրատու ՝   Արթիկի համայնքապետարան




