
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՋՋԷՌ-440 (Վ-270) տիպի ռեակտորային կայանքով Հայկական ԱԷԿ-ի   թիվ 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մետաղի, եռակցվածքների եվ մակահալվածքների վիճակի` շահագործման երկարացված ժամկետի ընթացքում շահագործական վերահսկման տիպային ծրագրի մշակում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 20-ին կնքված N HAEK-BMTsDzB-1/21-03/24 ծածկագրով պայմանագրում 2022 թվականի մարտի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության նկարագրություն 
1) Պայմանագրի հավելված 1-ում նշված մատակարարման ժամկետը՝ «Պայմանագրի ստորագրման օրվանից հաշված 210 օրվա ընթացքում» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ « Պայմանագրի ստորագրման օրվանից հաշված 240 օրվա ընթացքում »
Փոփոխության հիմնավորում
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