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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Պատվիրատուն` Կադաստրի կոմիտեն, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
[bookmark: _GoBack]քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-24/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հունվարի 5-ին կնքված թիվ ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-24/15 պայմանագրում 2024 թվականի հունվարի 19-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ։  Ծառայության մատուցման գործընթացը սկսելու նպատակով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության նկարագրություն։ Կողմերը համաձայնագրով հաստատել են վճարման                     ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում։ Փոփոխությունը կատարվել է ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգով սահմանված պայմաններին համապատասխան՝ Պայմանագրի 4.2 և 7.13 կետերի համաձայն:
Պատվիրատու`  Կադաստրի կոմիտե
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