ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար Թալին համայնքում (թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի` 10կվտ և մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի` 5կվտ, տանիքներին)  արևային ֆոտովոլտային կայանի /կառուցման/ տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 18/05 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի նոյեմբերի 14-ի կնքած թիվ ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 18/05 պայմանագրում 2018թ-ի նոյեմբերի 13-ին կատարված փոփոխության  վերաբերյալ
Փոփոխության առաջացման պատճառը` Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրությունը`Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 10 օրացուցային օրով
Փոփոխության հիմնավորումը`Պայմանագրի 7.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,,  կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը
Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան
