ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար Թալին համայնքի Թամանցիներ և Կոմիտաս փողոցների գիշերային լուսավորության վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/08 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ-ի հոկտեմբերի 27-ի կնքած թիվ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/08 պայմանագրում 2017թ-ի նոյեմբերի 24-ին կատարված փոփոխության  վերաբերյալ
Փոփոխության առաջացման պատճառը` Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը:
Փոփոխության նկարագրությունը`Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով` Պայմանագրի 1,3 կետ շարադրել հետևյանլ կերպ`
1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 27 դեկտեմբեր 2017թ
Փոփոխության հիմնավորումը`Պայմանագրի 8.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,,  կարգի 56-րդ կետի 4 ենթակետը


Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան
