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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նոր կազմակերպվող արխիվի օդափոխության ազդանշանային համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N 02/30 պայմանագրում՝ 2020 թվականի փետրվարի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում
Փոփոխության նկարագրություն
Թիվ 02/030 պայմանագրի անբաժանել մաս հանդիսացող    Հավելված 1-ում ապրանքները նախատեսվում է մատակարարել «պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օրը» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օրացուցային օրը» (մինչև 26-ը մարտի 2020թ.)։
Փոփոխության հիմնավորում

«Էյչ Վի Էյ Սի Սերվիս» ՍՊԸ-ի 2020թ. փետրվարի 14-ի գրությունը:
     Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 
Մատակարարման ժամկետի փոփոխության պատճառով վճարման ժամանակացույցի փոփոխում:

Փոփոխության նկարագրություն          
Հավելված 2-ում (վճարման ժամանակացույց) «նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ. ըստ ամիսների` ընդ որում նախատեսված 2020թ փետրվար ամիսը փոխարինել 2020թ մարտ ամսով»։
Փոփոխության հիմնավորում
Հավելված 1-ում կատարված փոփոխության հիման վրա։
Պատվիրատու`  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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