ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения
Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 05 мая 2021 года
и опубликовывается 
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры ''HAEK-BMAShDzB-1/21''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21'', организованной с целью выполнение работ модернизации градирен №1 и №3 системы цикуляционной воды энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 30.04.2020г. и предоставленные 06.05.2020г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 

	Запрос № 1  
	''Для возможности формирования комплексного предложения по указанной закупке просим Вас уточить следующую информацию:
1. В требованиях комплекта закупочной документации и техническом задании выявлены разночтения в части сроков начала и выполнения работ подрядчика по договору:
1.1 В соответствии с условиями договора работы начинаются после вступления в его силу и в случае предусмотрения финансовых средств, срок работ определен как 12 месяцев (п. 1.3 проекта договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___ «Предусмотренные договором работы начинаются после вступления договора в силу и устанавливается следующий срок выполнения: 12 месяцев с даты вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.»).
1.2 В соответствии с техническим заданием работы подрядчика определены следующим образом:
Сроки организации работ:
1)  предоставить исходные данные для организации площадки строительства и временного городка -  за 30 (тридцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);
2) предоставить список персонала подрядчика -  за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);
3)  разработать и согласовать организационно-технологическую документацию (ППР, графики, процедуры выдачи материалов и оборудования в производство о др) - за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);
4) Доставить на ААЭС оборудование, приспособления, инструмент, прибор, технологические и расходные материалы необходимых для выполнения работ - за 10 (десять) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);
5)  направить персонал подрядчика на прохождение входного инструктажа по действующим на ААЭС инструкциям радиационной безопасности (РБ), техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), по внутриобъектному распорядку, по действующим нарядной системе и др. -  за 5 (пять) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);
6)  разработать и согласовать с заказчиком детальный план-график работ – до начала работ (п. 7.2 ТЗ).
Сроки поставки материалов и оборудования:
Доставить на ААЭС оборудование и материалы в объеме спецификации проекта - за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ).
Осуществить приемку, входной контроль и учет оборудования и материалов в объеме спецификации проекта- за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ).
Сроки выполнения работ:
Длительность работ по модернизации градирен №1 и 3 не позднее 365 календарных дней от даты подписания контракта к финансированию (п. 7.3 ТЗ).
1.2 В техническом задании для подрядчика установлены стадии выполнения работ по модернизации градирен №1 и 3, без указания сроков и длительности работ, не предусмотренные «Календарным графиком» - приложение №2 к договору, а именно: 
-	Стадия подготовительных работ;
- Стадия выполнения натурных работ.
По выявленным разночтениям просим организатора закупки откорректировать комплект закупочной документации, техническое задание, договор и сроки выполнения по каждой градирне, а именно:
1)   в п. 1.3 договора, указать что является датой начала работ подрядчика по данному договору: дата подписания договора и/или дата начала финансирования работ по договору, в зависимости, что наступит раньше;
2) в п. 1.3 договора указать, является подтверждением начала работ подрядчика по договору (перечисление аванса, уведомление о начале работ или иное);
3) откорректировать сроки реализации работ по модернизации градирен с учетом начала и длительности организационных работ от даты начала работ подрядчика по договору (разработка организационно-технологической документации, мобилизация персонала, устройство бытового городка и др.);
4) откорректировать сроки поставки оборудования и материалов на площадку Армянской АЭС с учетом длительностей закупки, доставки и таможенной очистки оборудования и материалов от даты начала работ подрядчика по договору;
5) подготовительный этап работ для каждой градирни включить в раздел 7 ТЗ и приложение №2 к договору «Календарный график».
2. Принимая во внимание возможную отсрочку начала выполнения работ по договору, вызванную отсутствием финансирования работ, просим организатора закупочной процедуры внести отлагательные условия в соответствии со следующей редакции:
«Условия вступления договора в силу, указанные в пункте 1.3 настоящего договора, сохраняют свое действие в период не превышающий 3 (три) календарных месяца с даты подписания договора. По истечении указанного шериода договор в силу не вступает, стороны проводят переговоры по обсуждению новых условий его исполнения».
3. Принимая во внимание возможность поставки материалоя и оборудования из стран, не входящих в ЕАЭС (оборудования и материалоя, не имеющих статус ЕАЭС), просим  организатора потвердить следующий порядок поставки оборудования у материалов, неоходимых для модернизаии градирен:
Подрядчик поставлает материалы и оборудование,  не имеющие статус ЕАЭС на Армянскую АЭС, заказчик (Армянская АЭС) выступает импортером поставленного оборудования на территории РА и уплачивает все таможные пошлины и платежи, связанные с импортом на территорию РА. После этого подрядчик компенсирует заказчику документально потвержденные затраты заказчика, связанные с уплатойтаможенных пошлин и платежей.
4. В соответствии с требованиями закупочной документации определены различные требования к объему строительно-монтажных работ подрядчика по модернизации градирен №1 и 3:
В закупочной документации объем работ подрячика определяется комплектом ведомостей №1-15 (приложение №1 к «Приглашению на открытый конкурс, объявленный с целью приобретения работ модернизации градирен №1 и №3 системы цикуляционной воды энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО“ААЭК”»).
В техническом задании
· в п. 3.1.2 и р. 4 «Ведомость физических объемов работ» состав, содержание, объем и последовательность подлежаших объемов работ подрядчика определяется комплектом рабочех и сметной документации, разработанной АО «Атомпроект»;
· в приложении №2 к ТЗ объем работ подрядчика определяется дефектными актами ремонтно-восстановительных работ (акт осмотра градирни №3 от 23.07.2020, дефектный акт по градирне №3 от 23.07.2020, акт осмотра градирни №1 от 24.08.2020), не учетных в комплекте ведомостей №1-15 и документации, разработанной АО «Атомпроект»;
· в п. 2.1.3 ТЗ указываются дополнительные объемы работ, которые на данных момент не определны, не предусмотрены документацией АО «Атомпроект» и не учтены дефектными актами ААЭС.
Просим организатора закупочной процедуры конкретизировть объем сторительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком и внести соответствующие изменеия в ведомостц объемов работ, техническое задание, сроки выполнения работ и проект договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___.
5. В комплекте закупочной процедуры выавлены разночтения касательно объема (состава) работ подрядчика по договвру № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___:
5.1  В договоре и закупочной документации, объем/состав работ подрядчика опрделяет:
· «Объемная ведомость-смета», которяа является приложением №1 к проекту договора (пп. 4 п. 4.3 раздел 4 часть 1 и п. 2.6 раздел 2 частц 2 закупочной документации, а также п. 1.2 проекта договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___ объем работ подрядчика определяется «Объемной ведомостью-сметой»).
5.2 В техническом задании состав и объем работ подрядчика определяет:
· Рабочая и проектно-сметняа документация, разработанная АО «Атомпроект» (раздел 4 «Ведомость физических объемов работ» состав»);
· дополнительное обследование градирен №1 и 3 на основании протокола Армянской АЭС № 23/2-029 от 28.08.2020 (п. 2.1.2.1 ТЗ). Работы не учтены в документации АО «Атомпроект» и «Объемной ведомости-смете»
Просим организатора конкретизировать состав работ подрядчика.
В случае необходимости выполнения работ по обследованию внести соответствующие изменения в ТЗ, сроки выполнения работ, закупочную документацию и приложение №2 к проекту договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___.
6. В соответствии с требованиами закупочной документации участник закупки в составе комплекта документов предложения должен предоставить описание проборов и оборудования (приложение №1.1 к приглашению на открытый конкурс под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/21»), предлагаемых для модернизации градирен №1 и 3, которые будут оцениваться комиссией на предмет соответствия технических характеристик представленных приборов и оборудования требованиям приглашения (п. 7.7 раздела 7 «ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»).
7. В этой связи просим организатора закупки пояснить:
· методику, каким образом будет проводиться оценка соответствия предлагаемых участниками проборов и оборудования;
· какие параметры и показатели прибоворов и оборудования будут оцениваться комиссией для установления соответствия технических характеристик;
· какие допуски и отклонения будут признаны комиссией как не существенные.

	
	

	Разъяснение №1 1   №1 
	Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО ''ААЭК'' Э. Мартисорсяна. Членам комиссии было представлено содержание полученного от участника запроса, который также был представлен координационным секретарем руководителю ответственного подразделения. Поскольку запрос был получен 30.04.2020г. в нерабочее время и последующие дни были выходными, поэтому невозможно было сохранить сроки, установленные по ч. 1 статьи 29 Закона РА ”О закупках”:
В ответ на запрос об уточнений по тендеру ‘’HAEK-BMAShDzB-1/21‘’, сообщаем:
1. О сроках выполнения работ:
1) Датой начала работ является дата подписания дополнительного соглашения между сторонами (согласно пункту 8.15 проекта договора), так как договор вступает в силу с даты вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.
2) Подтверждением начала работ подрядчика по договору считается дата подписания соглашения.
3) Сроки реализации работ по модернизации градирен можно разделить на две стадии.
· Стадия подготовительных работ – до подписания Соглашения, подразумевает разработка организационно-технологической документации, мобилизация персонала, устройство бытового городка, подписания протоколов (соглашений) о намерения на приобретения строй. материалов и оборудования, согласование с заказчиком списка поставщиков и др.
· Стадия выполнения натурных работ – после подписания соглашения – срок 12 месяцев для градирен №1 и №3. Работы на градирне №3 могут начаться только после выполнении работ на градирне №1
4) Тоже, что и в п. 3).
5) Тоже, что и в п. 3).
2. Данное условие неприемлемо.
3. Условия уплаты налогов при импорте товаров могут регулироваться на этапе заключения договора на основе законодательства РА (Закон, Налоговый кодекс).
4. и 5. Объемы работ по модернизации определяется комплектом ведомостей №1-15 (Приложение №1). Дефектные акты включены в ТЗ для ознакомления возможных изменений объемов работ, которые могут возникнуть во время эксплуатации градирен, после проектирования до начала работ. В случае изменения объемов строительно-монтажных работ, этот вопрос можно решить (урегулировать) в соответствии с требованиями Закона и "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года.
6. О проведении оценки приборов и оборудования предлагаемых участниками:
Оценка, предлагаемых участниками приборов и оборудования, будет проводиться в соответствии с в техническими документами (8589 ТВ-URА-24-ИТТ-001 и 8589 ТВ-URА-24-ИТТ-002), которые представлены по ссылке в приглашении.




Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21''.

Телефон (+374 10) 20 04 91
Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am
[bookmark: _GoBack]Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAShDzB-1/21''.
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