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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в замюченный договор

муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об
ИЗМеНеНИЯХ, ВНеСеННЫХ 11 апреля 2025 года в договорах М кQ(-FUЦСаF_2025/2I)
заключенный 05 февраля 2025 года в результате процедуры закупки под кодом <Q(-
Fl,rЦСаF-2025/2>>, ОРГаНИЗованной с целью приобретения выполнения работы по
реконструкции онкО детского сада кЩицернакl} гоРоДа Чаренцаван общины
чаренцаван для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа,
содержащего внесенное изменен ие.

причина возникновения изменения: flоговором установлено, что выполнения
работы будет осуществляться в случае предусмотрения соответствующих финансовых
средств для этой цели и 3аключения между сторонами соответствуюч_lего соглашения.

описание изменения:,щля выполнения работы предусмотрены соответствующие
финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты
в.5 и В,13 договора по закупке под кодами (Q<-рLrцсар-2о25/2> заключенного
05.02.2025г., пункт 56 порядка об <Организации процесса закупок) утвержденный решения
N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2Оl7r.

3аказчик: Муниципалитет Чаренцавана


