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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 
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         Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի  14-ին կնքված N « ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08»  պայմանագրի 11.08.2021թ.ին կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը՝
 Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ջերմուղու իրականացման ժամկետի երկարաձգում։ 
 Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ջերմուղու իրականացման աշխատանքների կատարման  ժամկետը երկարաձգվել է 30  օրացուցային օրով  (մինչև 11․09․2021 թ ներառյալ):
 Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հեղինե Վալադյանին, Հեռախոս՝ 010-552172/118։   Էլեկոտրանային փոստ՝ h.valadyan@armradio.am:



Announcement
about changes in the concluded agreement

The customer, the Public radio company of Armenia ,present presents a brief description of the 11.08.2021 amendment to the PRA-GHAshDzB-21/08 agreement concluded on 14.06.2021.
 Reason for change: Extension of the term of implementation of the thermal pipeline defined by the calendar schedule of the contract.
 Description of change: The deadline for the implementation of the thermal pipeline under Annex 2 to the Contract has been extended by 30 calendar days (until 11.09.2021).
Rationale for change: RA Government 04.05.2017 Sub-clause 4 of Clause 56 of Decision No. 526-N.


For more information related to this announcement, please contact Heghine Valadyan, the secretary of Evaluation committee 
Tel: 010-552172 / 118
Email: h.valadyan@armradio.am.

