
                                                                                                                              Հավելված N 3 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

Օրինակելի ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Վեդու  համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համայնքի Արարատյան 43,45,47 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄՎՔ_ԳՀԱՇՁԲ  19 /09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 12  կնքված 
պայմանագրում 20 19թվականի 
28.10.2019թ-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է լրացուցիչ ժամանակ








    

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի 1.3 կետով և N2 հավելվածով` «օրացույցային գրաֆիկով, նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 20 օրացույցային օրով` և աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 20.11.2019թ.
Փոփոխության  հիմնավորում
շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքի ապահովում: 

 Պատվիրատու` Վեդու  համայնքապետարան
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