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կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]о заклеченном договоре
Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/117» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
Информация о договоре, заключенном по результатам срочного открытого конкурса с кодом "ABH-HBMKhTsDzB-25/117"  в целях приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	անվանումը название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1]              количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը сметная цена  
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)            краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)   краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2]  [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր общая
	
	

	1
	Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայթերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

	դրամ
	1
	1
	1 890 000
	1 890 000
	Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայթերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян
	Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայթերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

		Ըստ նախագծային փաստաթղթերի

	1. Իրականացնել ամենօրյա և անընդմեջ տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա և անընդմեջ ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
1. ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
1. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
1. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
1.1.5 Փորձարկում - լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հատկությունների ստուգումն է նախագծի պահանջների և կիրառելի նորմերի հետ համեմատելու նպատակով:
0. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
0. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
0. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2. ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. ուսումնասիրել և ստուգել օգտագործվող շինանյութերի որակը և կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները, անհրաժեշտության դեպքում պահանջել փոփոխել այն շինանյութերը և աշխատանքները, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: Սույն գործառույթը իրականացնելու համար խորհրդատուն պետք է ունենա համապատասխան լաբորատոր փորձարկումներ իրականացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագիր: Տվյալ լաբորատոր փորձարկումների հետ կապված ծախսերը պետք է ներառվեն Խորհրդատուի հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գնի մեջ, նախահաշվային ընդհանուր գնի մինչև 3% չափով:
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. մասնակցել ավտոճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) և ինժեներական կառուցվածքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել գեոդեզիական ստուգողական չափումներ և չափագրություններ,
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2. իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2. ուսումնասիրել և հաստատել  երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
2. կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և առաջարկել ճանապարհային անվտանգության բարելավումներ ու անհրաժեշտ միջոցառումներ: Իրականացնել այցեր ճանապարհային (տրանսպորտային) օբյեկտներ՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին (այդ թվում՝ Պատվիրատուի և ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ): Ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարված ուսումնասիրությունների, ճանապարհային անվտանգության  մասով հայտնաբերված խնդիրների, յուրաքանչյուր խնդրի համար իրականացնել ռիսկերի գնահատում, և տալ առաջարկություններ: Ճանապարհային անվտանգության մասնագետները կհամակարգեն ու կվերահսկեն անվտանգության միջոցառումների ժամանակին իրականացումը, 
2. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
3. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
3. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
0. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
1. Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
1. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պետք է իրականացնեն տեխնիկական հսկողություն աշխատանքները յուրաքանչյուր տեղամասի (ճանապարհահատվածի կամ տրանսպորտային օբյեկտի) նկատմամբ և ընդունեն աշխատանքները՝ նախագծային փաստաթղթերի, ինչպես նաև պայմանագրի պայմանների և տեխնիկական  պահանջների համաձայն: Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պետք է առաջնորդվեն գործող մասնագրերով, սահմանված ստանդարտներով, մեթոդաբանությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ:
Նախագծային փաստաթղթերում նշված աշխատանքների փոփոխություններ կատարելու առաջարկները պետք է համաձայնեցվեն նախագծի հեղինակային հսկողի հետ և հաստատվեն Պատվիրատուի կողմից:
Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։

	Согласно проектной документации



	Осуществлять ежедневный технический надзор, обеспечивая ежедневное и непрерывное присутствие на строительной площадке руководителя, назначенного поставщиком услуг технического надзора, в соответствии с требованиями Закона РА «О градостроительстве», 2. Постановление Правительства РА от 30 ноября 2023 года № N 2106-Н. Требования Порядка «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденного постановлением Правительства РА 3. Требования действующих строительных норм в Республике Армения, 4. Приказ Министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. Требования приказа «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства», 5. Постановление Правительства РА от 19 марта 2015 года № 596-Н. Требования к решению 6. Постановление Правительства РА от 4 мая 2017 года № 526-Н. Требования к решению. 1. Приказ министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. В приказе «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) содержатся следующие положения: 1.1 Технический контроль осуществляется путем контрольных осмотров, вскрытий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний. 1.1.1 Надзорный контроль - определяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорная проверка может осуществляться комплексно или выборочно. 1.1.2 Вскрытие - обследование состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, закрытых грунтом или другими конструкциями, с использованием вертикальных шурфов или путем частичного разрушения конструкций покрытия. 1.1.3 Контрольный обмер - проверка на месте объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ и работ, предусмотренных проектной документацией.
1.1.4 Проверка объемов проекта - проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и сметах. 1.1.5 Испытания - проверка несущей способности, прочности, различных видов изоляции, а также других физико-механических и технических свойств конструкций или их отдельных частей в лабораторных условиях или на месте с помощью испытательных нагрузочных приборов и механизмов в сравнении с требованиями проекта и действующими нормами. 1.2 Результаты осмотров и наблюдений оформляются актами, протоколами, схемами, чертежами, фотографиями, видеоматериалами и прилагаемыми к ним сравнительными резюме, рабочими чертежами, журналами общего управления строительством. 1.3 Указания и замечания по устранению выявленных недостатков по качеству строительно-монтажных работ, применяемым материалам, конструкциям, оборудованию, технологии производства работ и т.п. регистрируются в общем журнале управления строительно-монтажными работами установленной формы.
1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения соответствия детальному проекту, положениям контракта и действующим строительным нормам,
1.4.2 рассматривать и утверждать план обеспечения качества подрядчика, рабочую программу, планы управления дорожным движением, оценивать и контролировать выполнение строительных работ,
1.4.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, применяемых в строительстве, и в случае выявления несоответствия требованиям проекта и качества продукции запрещать их применение, оформляя это соответствующими актами;
1.4.4 проверять результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический надзор может поручить подрядчику проведение дополнительных лабораторных испытаний.
1.4.5 проверять, утверждать и контролировать источник строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,
1.4.6 проверять и проверять качество используемых строительных материалов и выполненных подрядчиком работ, а при необходимости требовать внесения изменений в те строительные материалы и работы, которые не соответствуют требуемым требованиям качества. Для выполнения этой функции консультант должен иметь договор с компанией, которая проводит соответствующие лабораторные испытания. Расходы, связанные с данными лабораторными исследованиями, включаются в общую стоимость договора, заключаемого с Консультантом, в размере до 2% от общей расчетной цены.
1.4.7 уточнять у подрядчика вопросы, связанные с проектной документацией и техническими требованиями.
1.4.8 участвовать в разметке автомобильных дорог (транспортных объектов) и инженерных сооружений, выполнять геодезические проверочные измерения и измерения при строительстве,
1.4.9 согласовывать с соответствующими организациями вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования,
1.4.10 регулярно проверять качество и технологическую последовательность всех выполняемых строительно-монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, техническим условиям специальных работ,
1.4.11 Вести журнал в течение всего периода строительства, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, проверки и другие виды деятельности, которые послужат основой для ежемесячных отчетов и будут содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 возможности подрядчика по выполнению работ (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технических условий, безопасных условий выполнения работ),
 Строительные материалы и оборудование, привезенные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, контроль качества и/или результаты лабораторных испытаний)
 работы, выполненные подрядчиком в течение дня: наименование, местонахождение, объем и т. д.,
 отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 чрезвычайные ситуации, аварии и незапланированные перерывы в выполнении работ (указать причины)
 жалобы, полученные, отправленные и рассмотренные как сообществами, так и сотрудниками,
 зарегистрированные и сообщенные несчастные случаи, включая смертельные случаи (согласно Механизму ответственности за экологические и социальные несчастные случаи).
1.4.12 провести промежуточную приемку ответственных конструкций и узлов, оформить ее соответствующими актами,
1.4.13 фиксировать в рабочих чертежах все изменения, вносимые в утвержденный проект в установленном порядке в процессе строительства;
1.4.14 регистрировать в журнале управления строительством выявленные дефекты и указания и замечания по их устранению,
1.4.15 участвовать в проверках качества строительства, проводимых органами авторского надзора, государственного градостроительного надзора и другими уполномоченными органами, и контролировать своевременное устранение выявленных недостатков;
1.4.16 осуществлять и обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением правил охраны труда. Дайте указание подрядчику обеспечить наличие на рабочих площадках необходимых знаков, освещения и средств обеспечения безопасности дорожного движения (например, временных и мобильных ограждений, аварийных заграждений и т. д.) наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения на период строительства.
1.4.17 рассматривать и утверждать схемы организации дорожного движения и вносимые в них изменения,
1.4.18 Проводить соответствующие исследования и предлагать улучшения безопасности дорожного движения и необходимые меры. Осуществлять выезды на объекты дорожного (транспортного) хозяйства в ночное и дневное время (в том числе с участием Заказчика и сотрудников ГИБДД).
1.4.19 проверить все исполнительные документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей,
1.4.20 проверять и утверждать рабочие чертежи, подготовленные подрядчиком. 
1.4.21 утверждать акты выполненных работ, если работы выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме,
1.4.22 В случае обнаружения невыполненных работ и дефектов составить их опись, установить сроки их устранения и передать Заказчику указанную техническую документацию.
1.4.23 участвовать в приемке от подрядчиков замороженных (законсервированных) или приостановленных строительных объектов, а также в передаче их с актом, в котором указывается техническое состояние этих объектов.
Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
1.5.1 путем оформления актов приемки выполненных работ,
1.5.2 путем проверки и оценки сертификатов, удостоверяющих качество выполненных работ, использованных конструкций, а также результатов лабораторных испытаний и сертификатов качества использованных материалов,
1.5.3 актами промежуточной приемки о технической готовности объекта к выполнению дальнейших работ.

1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, по которым необходимо составлять акты приемки выполненных работ, приведен в приказе Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44. В Приложении 1 приказа «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Форма акта приемки выполненных работ приведена в Приказе Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г.
«Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» в Приложении 2 к приказу. Однако в ссылках на Приложение 1 и Приложение 2, указанных в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней с момента принятия на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по договору,
Заказчик также предоставляет Исполнителю формы актов сдачи-приемки выполненных работ, необходимых для строительства основной дороги, по отдельным видам работ. Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее работы.
В приемочных работах принимают участие технический надзор застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в части их участия) и других заинтересованных лиц. Количество экземпляров актов определяется числом лиц, подписавших акт.
1.7 Примерный перечень актов промежуточной приемки строительных работ и инженерного оборудования с указанием соответствующей формы см.: Приказ Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44. В Приложении 3 приказа «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Отдельные виды строительно-монтажных работ подлежат постоянному производственному контролю, который фиксируется в общем журнале учета строительно-монтажных работ.
Примерный перечень отдельных видов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю качества, приведен в приказе Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44. В Приложении 4 приказа «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
1.8 По результатам производственного контроля за выполненными и промежуточными работами технический надзор оценивает качество выполненных работ и фиксирует его в соответствующих журналах и актах. Оценка качества строительно-монтажных работ должна быть оформлена актом.
2. В случае несанкционированного отсутствия на строительной площадке ответственного за выполнение работ Консультант несет ответственность в порядке, установленном договором.
3. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны осуществлять технический надзор за производством работ на каждом объекте (участке дороги, транспортном сооружении) и принимать работы:
в соответствии с проектной документацией, а также условиями договора и техническими требованиями. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны руководствоваться действующими нормативами, установленными стандартами, методиками и законодательством РА.
Предложения по внесению изменений в работы, указанные в проектной документации, должны быть согласованы с руководителем проекта и утверждены Заказчиком.
В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ подрядчиком консультант обязан предоставить подрядчику соответствующие инструкции и уведомления.
В случае ненадлежащего выполнения работ или низкого прогресса подрядчика, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний технического руководителя и не улучшения качества работ Консультант представляет Заказчику рекомендации по выполнению договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Технический надзор за выполнением работ по устранению дефектов, выявленных в гарантийный срок строительства, осуществляет организация, осуществляющая технический надзор (по возможности с привлечением к этому процессу руководителя строительного объекта).
1. Консультант обязан в течение 3 (трех) дней с момента принятия на себя обязательств по оказанию услуг по техническому надзору по договору предоставить Заказчику сведения (фамилия, имя, образец подписи) об основном персонале, назначенном для осуществления технического надзора, и технических руководителях (руководителях участка) каждого строительного объекта, номер телефона) и письменное подтверждение от каждого сотрудника относительно наличия свободных мест в указанный период.
2. Подотчетность. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны представлять Заказчику мобилизационные, ежемесячные и итоговые отчеты по Услугам, являющиеся документами, обосновывающими акты сдачи-приемки Услуг.
3. Мобилизационный отчет. Не позднее десяти дней со дня вступления Договора в силу Консультант должен представить сводный отчет о привлеченном персонале, плане его работы и методике организации работ, а также другую необходимую информацию или рекомендации, которые позволят повысить эффективность осуществления технического надзора.
4. Ежемесячные отчеты и платежные поручения от дорожно-строительных компаний. ежемесячные отчеты тех. Компания, осуществляющая надзор, обязана ежемесячно предоставлять отчет по всем выполненным строительным работам в согласованной с Заказчиком форме не позднее 15 числа каждого месяца. Организация технического надзора должна предоставлять ежемесячный отчет по всем строительным работам.
(Отчет должен состоять из отдельных глав по договорам, связанным с работами по восстановлению соответствующих участков дорог или транспортных объектов), с указанием наименования объектов, соответствующего договора на строительство, участка, реквизитов подрядчика, стоимости договора, начала и окончания работ, наименования компании, осуществляющей надзор, Краткое описание работ (основные геометрические параметры и перечень основных работ). Отчет должен содержать данные по сводке работ за предыдущий месяц, подготовленной группой надзора, включая ход выполнения строительных работ, указанных в договорах, согласно графику работ, физические и финансовые данные о ходе работ,
общее описание выполненных работ, отмеченные недостатки, указания консультанта по их устранению, краткие описания существующих проблем, в том числе отмеченных на объектах, и предлагаемые пути их решения, Ходатайства подрядчика о внесении изменений в договоры строительного подряда, рабочие места, созданные в рамках строительных работ, а также выполняемые строительные работы. Другая соответствующая информация, требуемая Заказчиком по каждому из договоров подряда.
В ежемесячные отчеты Консультант также должен включать соответствующие разделы о состоянии/ходе решения ранее сообщенных проблем, а также о мерах, принятых Техническим руководителем/Заказчиком/Подрядчиками для решения этих проблем.
Отчет также должен содержать письменную информацию и записи (табели учета рабочего времени, копии переписки с Заказчиком и подрядчиками и т. д.) относительно работы Консультанта, выполненной за предыдущий месяц, а также соответствующие отчеты по контролю качества и управлению.
4.1.	Особые требования. По дополнительному запросу Заказчика Тех. Руководитель также обязан предоставить копии технических документов, удостоверяющих и обосновывающих оказанные услуги и выполненные работы (краткое описание выполненных строительных работ и услуг по техническому надзору за данным периодом,
справку (форма 2), результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества материалов и конструкций, акты сдачи-приемки выполненных (промежуточных) работ, фотографии выполненных (промежуточных) работ (печатные и на электронных носителях), схемы, разрешения и другие необходимые документы.
4.2.	Итоговый отчет: Итоговый отчет предоставляется по каждому объекту строительства в течение 10 дней после сдачи-приемки работ или до завершения оказания услуг в форме, приемлемой для Заказчика.
В отчете следует обобщить основную информацию обо всех дорогах (транспортных сооружениях), важных событиях, результатах работы подрядчика, технических и нетехнических показателях и т. д.
4.3.	Акты выполненных работ для дорожно-строительных организаций должны включать в себя как минимум копии следующих документов: чертежи окончательного выполнения, акт окончательного выполнения, сводный отчет-описание за весь период выполненных строительных работ, документы, подтверждающие качество выполненных работ, фотографии завершенного строительства.
1. Консультант не вправе освобождать Подрядчика от исполнения обязательств или возлагать на него дополнительные обязательства, не предусмотренные договором. 2. Консультант руководствуется подписанным договором и обеспечивает выполнение положений договора относительно качества и объема работ. 3. В ходе любого арбитражного или судебного разбирательства с Подрядчиками Консультант обязан оказывать Заказчику содействие в вопросах, связанных с арбитражем, советом по разрешению споров или судом, если поступит такой запрос. 1. Для предоставления качественных услуг Консультант должен обеспечить наличие достаточного штата сотрудников, состоящего из квалифицированных и опытных специалистов, которые обладают соответствующими возможностями для выполнения обязанностей и функций, указанных в технических спецификациях. Замена специалистов, входящих в основной состав, может осуществляться только с предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Консультанта замены любого привлеченного эксперта или специалиста в случае ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей, недостаточности профессиональных способностей и/или знаний.
В случае смерти или нетрудоспособности любого члена персонала Консультант обязан немедленно обеспечить замену специалиста специалистом более высокой или эквивалентной квалификации и опыта без дополнительных затрат для Клиента. Ключевой персонал подлежит утверждению Клиентом.

2. Консультант должен иметь опытный ключевой персонал на следующих должностях и в следующих количествах:
Помимо вышеперечисленного, Консультант может также иметь других специалистов и, при необходимости, вспомогательный/административный персонал (Консультант обязан организовать свои ресурсы таким образом, чтобы задача выполнялась эффективно).
1. Ключевой персонал должен иметь полную вовлеченность в течение всего периода оказания услуг и не должен быть вовлечен в процесс оказания услуг по техническому надзору за строительными работами, выполняемыми в рамках кредитных, грантовых, субвенционных и других инвестиционных программ и мер, за исключением геодезиста, конкретный период найма которого должен определяться в зависимости от потребностей работы по графику, согласованному с Заказчиком.
2. Срок полномочий руководителей строительства определяется до принятия акта о приемке выполненных работ по строительству объекта, находящегося под контролем каждого руководителя строительства.




	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Հրատապ բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, срочный открытый конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
	29.08.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4]                                   Дата изменений, внесенных в приглашение [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
Дата разьяснений по поводу приглашения
	
	Հարցարդման ստացման     Получения запроса
	Պարզաբանման    Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ            П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ                    Цена без НДС
	ԱԱՀ                   НДС
	Ընդհանուր                      Всего

	Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայթերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

	1
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ, ООО «АС КОНТРОЛЬ»
	1 290 000
	-
	1 290 000

	2
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ, ООО «Дорожный проектный институт»
	1 500 000
	300 000
	1 800 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին       Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ                   Ценавое предложение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примичание: другие основания отключения в заявках 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը                              Дата определения отобранного участника
	12.09.2025թ.

	Անգործության ժամկետ                                                        Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ                            Начало срока бездействия
	Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	13.09.2025
	22.09.2025

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                                                                         Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора      26.09.2025թ.      

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը                     
 Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	07.10.2025թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը                                                                   Дата подписания договора заказчиком
	08.10.2025թ.                   

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը         Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը     Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:6]         Общая [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ, ООО «АС КОНТРОЛЬ»
	ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/117, ABH-HBMKhTsDzB-25/117
	08.10.2025թ.
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը: Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ժամկետի ավարտը սահմանվում է համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը: После вступления договора в силу начинается выполнение соответствующих строительных работ. Окончание срока оказания услуг по техническому надзору устанавливается по завершении соответствующих строительных работ.
	
	1 290 000
	1 290 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն                                                                                                                                Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.   Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ                                  
  Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան     Номер и серия паспорта [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ, ООО «АС КОНТРОЛЬ»
	Երևան Նորաշեն թղմ․/17Շ․/8բն.,  +374 93 741188, Ереван ул.Норашен/17Ш./8б.
	ascontrol.llc@gmail.com
	1510074305733000
	01362589

	

	Այլ տեղեկություններ             Иные сведения
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ При несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է abovyan.kotayq@mta.gov.am:[footnoteRef:8]  [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - tatevik86@inbox.ru:    

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները           Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը                В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները     Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող                               Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն                  Имя, фамилия
	Հեռախոսի համար                                               Номер телефона
	Էլ. փոստի հասցեն                         
            Адрес электронной почты

	Տաթևիկ Զոհրաբյան          Татевик Зограбян
	060-536402
	tatevik86@inbox.ru



