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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«Կոտայք» ՋՕԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ներտնտեսային ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/7  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  հոկտեմբերի 5-ին կնքված N ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/7 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
   Փոփոխության առաջացման պատճառ  N ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/7 ծածկագրով պայմանագրի  ժամկետի երկարաձգում 30 օրացույցային օրով: 
   Փոփոխության նկարագրություն Նկատի ունենալով, որ  COVID-19-ի պատճառով ՀՀ տարածքում հայտարարվել է արտակարգ  դրություն, ապա  նաև կարանտին, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում հայտարարվել է ռազմական դրություն պայմանագրով և նրա անբաժանելի մաս կազմող համաձայնագրով ամրագրված աշխատանքները հնարավոր չէ ավարտել նախատեսված ժամկետներում:

   Փոփոխության հիմնավորում
Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով  Պայմանագրի 7 և     8.8 կետերը: ՀՀ Կառավարության 16.03.2020թ 298-Ն որոշում,ՀՀ Կառավարության 11.09.2020թ. 1514-Ն որոշում, ՀՀ Կառավարության 27.09.2020թ թիվ 1586-Ն որոշում:
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