


                                                                                                                              Հավելված N 3 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 
մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
      
	
	

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Արթիկի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ Արթիկ համայնքի
 Ազատության հրապարակի ջրավազան – շատրվանի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017   թվականի նոյեմբերի 3- ին կնքված N ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 8 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 -  Կատարվել  են աշխատանքների նախահաշվով հաստատված աշխատանքների ծավալներից տարբերվող աշխատանքներ:
            Փոփոխության նկարագրություն – Նորոգման աշխատանքների ընթացքում իրականացվել են ՝4.0 խոր.մետր բետոնե նախապատրաստական  շերտի  քանդում 10 սմ հաստությամբ ,4.0 խոր.մ կոպճավազե նախապատրաստական  շերտի իրականացում 400 մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղադրում/ և 4.0 խոր.մ. հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական  շերտի իրականացում  B -12.5 դասի բետոնից 10 սմ հաստ. աշխատանքներ:Ինչպես նաև թաքնված լարանցում և ՊՊՎ 2*25 քառ.մմ հաղորդալար 91 ական գծամետր:   Հավելյալ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով պայմանգրի գինը ավելացել  է օրենքով թույլատրվող տաս տոկոսի շրջանակում:Պայմանագրի նոր գին սահմանվում է  1 858 600 / մեկ միլիոն ութ հարյուր հիսունութ հազար վեց հարյուր /դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում	- 2017 թվականի նեյեմբերի 3-ին կնքված ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3  պայմանգրի 8.5 կետ և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56 – րդ կետի 2-րդ ենթկաետ
	

 Պատվիրատու ՝   Արթիկի համայնքապետարան




