
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Երևանի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
«ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 06.02.2025թ. կնքված
 N «ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/12» ծածկագրով պայմանագրում համապատասխանաբար 16.04.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի սկանավորված տարբերակը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ.   Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված գրություն:
Փոփոխության նկարագրություն. Պայմանագրի  հ1. համաձայնագրի հավելված 1-ով սահմանվել է վճարման ժամանակացույց:


Փոփոխության հիմնավորում.
Պայամանագրի 7.5 և 7.13 ենթակետեր:
Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор 

Мэрия г.Еревана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 
06.02.2025года в договор № ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/12», заключенный 16.04.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/12» услуг Консультационные услуги по техническому контролю качества работ по выполнению текущих работ, требующих срочного решения  г. Ереване для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения Письмо, представленное ответственным подразделением:
Описание изменения: в Приложении 1 к соглашению 1 установлен график платежей.
Обоснование изменения: Подпункты 7.5 и 7.13 договора 
Заказчик: Мэрия  г.Еревана 
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