
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Գորիսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շրջակա միջավայրի բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 12/2019 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված N ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 12/2019 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ: Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով աշխատանքների կատարման ընթացը դանդաղել է և աշխատանքները պատշաճ իրականացնելու նպատակով պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մեկ ամսով:
Փոփոխության նկարագրություն: Հաստատվել է պայմանագրի  նոր օրացուցային գրաֆիկ  
Կողմերի միջև 31.08.2019թ. կնքված պայմանագրի թիվ 2 հավելվածը փոխարինվել է թիվ 1 համաձայնագրի թիվ 2 հավելվածով:

             Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավորության 04․05․2017թ․N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետ, N  ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 12/2019 պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:
Պատվիրատու`  Գորիսի համայնքապետարան
Հավելված թիվ 2
31 հուլիսի, 2019թ.  կնքված 

ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 12/2019 ծածկագրով պայմանագրի
30.10.2019թ. կնքված թիվ 1 Համաձայնագրի 
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՐՈՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ (ՋՐԵԼԱՏԵՂԻ, ԱՐՈՏ ՏԱՆՈՂ ԴԱՇՏԱՄԻՋՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ, ԲԱՑ ԿԱՄ ԾԱԾԿՈՎ ՄԱԿԱՏԵՂ, ՀՈՎՎԻ ԿԱՑԱՐԱՆ, ՈՉԽԱՐԻ ԼՈՂԱՐԱՆ) ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը**

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	Գորիս համայնքի  Վերիշեն  բնակավայրի  «Սև լիճ» արոտավայրում բաց  մակատեղի կառուցման աշխատանքներ       
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	2
	Գորիս համայնքի  Վերիշեն  բնակավայրի  «Սանդեր» արոտավայրում բաց  մակատեղի կառուցման աշխատանքներ       
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	3
	Գորիս համայնքի  Վերիշեն  բնակավայրի  «Թավլա չխուր» արոտավայրում բաց  մակատեղի կառուցման աշխատանքներ       
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	4
	Գորիս համայնքի  Ակներ  բնակավայրի  «Լուսաբաց» արոտավայրում  բաց  մակատեղի  կառուցման և  դաշտամիջյան  ճանապարհի  բարեկարգման  աշխատանքներ 
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	5
	Գորիս համայնքի  Հարթեն  բնակավայրի  «Դղլու» արոտավայրում  դաշտամիջյան ճանապարհի  բարեկարգման   աշխատանքներ 
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	6
	Գորիս համայնքի  Հարթաշեն  բնակավայրի  «Փահադարա» արոտավայրում  դաշտամիջյան ճանապարհի  բարեկարգման   աշխատանքներ
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	7
	  Գորիս համայնքի  Ներքին   Խնձորեսկ բնակավայրի  արոտավայրում  ջրագիծ-ջրելատեղի   կառուցման աշխատանքներ   
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	8
	Գորիս համայնքի     Խնձորեսկ բնակավայրի «Մոտիկ  սար» արոտավայրում բաց  մակատեղի  կառուցման և  դաշտամիջյան  ճանապարհի  բարեկարգման աշխատանքներ  
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	9
	Գորիս համայնքի  Որոտան բնակավայրի  «Թաս»  արոտավայրում  ջրագիծ-ջրելատեղի   կառուցման աշխատանքներ   
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	10
	Գորիս համայնքի  Շուռնուխ  բնակավայրի  «Կատարի» արոտավայրում  դաշտամիջյան ճանապարհի  բարեկարգման   աշխատանքների       
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.

	11
	Գորիս համայնքի  Բարձրավան  բնակավայրի  «Բաշաջուր» արոտավայրում  ջրագիծ-ջրելատեղի   կառուցման աշխատանքներ   
	31.07.2019թ. 
	30.11.2019թ.
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