
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

         Ալավերդու համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Համայնքի Ալավերդի, Աքորի և Հաղպատ բնակավայրերում գտնվող,համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող  հիմնարկ-ձեռնարկություններում, բազմաբնակարան շենքերի աղբատարների և աղբամանների, կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի  տարածքներում կրծողասպան և միջատասպան ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 
արդյունքում 20 19 թվականի
ապրիլի 11-ին կնքված N ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-19/2   պայմանագրում 
20 19 թվականի մայիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Մատուցվելիք  ծառայությունների առավել արդյունավետության նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել  ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգել է 30 օրացուցային օրով:
Փոփոխության նկարագրություն -Պայմանագրի նախատեսված ժամկետի երկարաձգում: Կնքվել է համաձայնագիր:
Փոփոխության հիմնավորում -
Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:
Պատվիրատու` Ալավերդու համայնքապետարան
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