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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Ցածր ճնշման գազատարի վթարային հատվածների ստորգետնյա (ՊԷ խողովակ), 

վերգետնյա (պողպատե խողովակ) եղանակներով վերատեղադրման  համար 

նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները`  

– Ասֆալտի քանդում և վերականգնում 

– Խրամուղու և փոսերի քանդում 

– Ավազի նստաշերտի ստեղծում  

– ՊԷ, պողպատե խողովակի հավաքակցում և տեղադրում խրամուղում 

– Խրամուղու հետլիցք 

– Բետոնե հիմքերի իրականացում և հասունացում 

– Հենասյուների տեղադրում 

– Պողպատե խողովակի ներկում, տեղադրում վերգետնյա հենասյուների վրա և 

պատին ամրացումով 

– Առկա G4 գազահաշվիչի ապամոնտաժ, տեղափոխում 15մ հեռավորության վրա և 

մոնտաժ 

– Գազատարի զոդակարերի ստուգում 

– Գազատարի փչամաքրում և փորձարկում 

– Տարածքի տոփանում մեխանիզմով 

Շինարարության կազմակերպման նախագիծը մշակված է համաձայն հետևյալ գործող 

նորմատիվ փաստաթղթերի` ՀՀՇՆ II-7.01-2011, ՀՀՇՆ I -3.01.01-2003,  

ՇՆՁ IV 12.101-2004, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-2004, ՍՆիՊ III–4-80* և ՀՀ քաղաքաշինության 

նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամանով հաստատված 

«Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման 

կարգի»: 

Աշխատանքները իրականացվում են ընդունված շինարարական մեթոդներով: 

Հիմնական աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կատարել 

նախապատրաստական աշխատանքների կոմպլեքս, որը ապահովում է 

աշխատանքների իրականացումը ժամանակին:  

Նախապատրաստական ժամանակահատվածի աշխատանքներն են` 

– օբյեկտի մատակարարում շինարարական տեխնիկայով, սարքավորումներով և 

շինանյութով; 
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–  բեռնաթափման աշխատանքների կազմակերպում: 

Աշխատանքների ժամանակ այլ  կոմունիկացիաների ի հայտ  գալու դեպքում, 

որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ  կանգնեցնել  

աշխատանքները և  տեղյակ  պահել  շահագործող կազմակերպության 

աշխատակիցներին: 

Հայտնաբերված ինժեներական կոմունիկացիաների (ջրագիծ, կոյուղի, 

հեռախոսագիծ) հետ հատման հատվածներում աշխատանքները իրականացվում են 

ձեռքով (2մ աջ և 2մ ձախ): 

Հիմնական շինարարական մեքենաներ, մեխանիզմներ և տրանսպորտային միջոցներ 

Շինանյութերի մատակարարումը շինհրապարակ իրականացվում է գոյություն 

ունեցող ավտոճանապարհներով: Ավտոտրանսպորտի և շինտեխնիկայի մոտեցումը 

իրականացվում է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհներով գազատարի ուղեգծի 

երկայնքով: Հիմնական մեքենաների, մեխանիզմների և փոխադրման միջոցների 

տեսակը և քանակը որոշվում է համապատասխան շինմոնտաժային աշխատանքների 

ֆիզիկական ծավալներին, շինանյութերի քաշին և շինարարության կազմակերպման 

ընդունված մեթոդներին: Ոչ աշխատանքային ժամերին շինարարական մեքենաները և 

մեխանիզմները պետք է հեռացվեն շինարարական աշխատանքների տարածքից 

հատուկ հատկացված տարածք: 

Աշխատանքները իրականացվում են համայնքային տարածքներում 

փոքրագաբարիտ մեխանիզմներով: Աշխատանքները պետք է կազմակերպել այնպես, 

որ չխափանվի ճանապարհային երթևեկությունը: 

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների մոտավոր ցանկ`   

N/N Անվանում Քանակ 
1 Էքսկավատոր 0. 5մ3շերեփի տարողության  1 
2 Կողային ավտոինքնաթափ 20տ բեռնունակության  2 
3 Ավտոինքնաթափ 20տ բեռնունակության 2 
4 Ամբարձիչ 10տ բեռնունակության 1 
5 Խողովակ տեղադրող մեխանիզմ  2 
6 Պնևմատիկ տոփանիչ 1 
7 Ձեռքի տոփան 1 
8 ՊԷ խողովակների եռակցման սարք 1 
9 Պողպատե խողովակների եռակցման սարք 1 
10 Կոմպրեսոր 2 
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Այդ ցանկը ճշտվում է շինարարության ընթացքում: 

Բացի հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների ցանկից, ավտոմոբիլային 

ճանապարհի հետ հատման հատվածում, փակ եղանակով խողովակի տեղադրման 

համար, հորիզոնական հորատման համար նախատեսվում է օգտագործել 

մասնագիտացված սարքեր և սարքավորումներ։ 

Շինմոնտաժային աշխատանքներից առաջացած շինարարական աղբը 

ժամանակավոր կուտակվում է դրա համար հատկացրած տարածքում, որտեղից 

բարձվում է ինքնաթափ և հեռացվում շինհրապարակից: 

Պարադիր պայման է՝ աղբակույտի կարճաժամկետ կուտակում: 

Շինարարական և կենցաղային աղբը հեռացվում է ≈10կմ հեռավորության վրա:  

Ջրի և էներգետիկ ռեսուրսների ապահովում 

Շինարարության ապահովումը ջրով, էներգիայով իրականացվում է՝ 

– էլեկտրաէներգիայով՝ շարժական էլեկտրակայանից; 

– սեղմված օդով՝ ПК-10 տիպի շարժական ճնշակայանքից; 

– վառելանյութերով՝ տեղում ձեռքբերելով; 

– ջրով տնտեսական կարիքների համար՝ բերովի ջուր:   

Կենցաղային կարիքները հոգալու համար ջրի անհրաժեշտ քանակությունը 

բերվում է շարժական անոթներով (передвижная емкость): Հրդեհի մարման համար 

ջուրը բերովի է (ջրի հաշվարկային ծախսը համաձայն նորմերի կազմում է 15լ/վրկ): 

Խմելու ջրի պահանջարկի հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով   հերթափոխում 

ամենաշատ աշխատողների քանակը և շինարարության տևողությունը՝ հերթափոխում 

3 լիտր ջուր մեկ աշխատողի համար: 

Կապի միջոցը շինհրապարակում որոշում է շինարարական 

կազմակերպությունը: Էլեկտրաէներգիայի, օդի, վառելանյութի, ջրի պահանջվող 

քանակը (կազմակերպության մեքենաների և մեխանիզմների առկա բազային 

համապատասխան) կվորոշվի շինմոնտաժային աշխատանքները սկսելուց առաջ 

շինարարական կազմակերպության կողմից: 
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Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 

Աշխատանքները իրականացնելու համար տարածքում պետք է հատկացվի 

հարթակ  ժամանակավոր շենքեր և շինություններ տեղակայելու համար: Քանի որ 

աշխատանքները կատարվելու են համայքի տարածքում, այդ հարցերի լուծումը տալիս 

է շինարարական կազմակերպությունը՝ համաձայնեցնելով տեղական կառավարման 

մարմինների հետ:  

Բանվորների սպասարկման հարցերը պետք է կարգավորի շինարարական 

կազմակերպությունը, որը պետք է նախատեսի ժամանակավոր շենքեր և 

շինություններ (աշխղեկի գրասենյակ, վագոն – հանդերձարան, զուգարան և այլն): 

Շինարարության տևվողություն 

Շինարարության տևողությունը հաշվարկված է համաձայն ՍՆիՊ 1.04.03-85*-ի, 

մաս II, ելնելով աշխատանքների ծավալից և աշխատատարությունից (трудоемкость), 

բետոնի հասունացման շրջանից (28 օր), հաշվի առնելով սեյսմակայունության, 

բարձրալեռնայնության գործակիցները և կազմում է ≈4 ամիս: Աշխատանքի 

ժամանակը կրճատելու համար նախատեսվում է աշխատանքները  համատեղել (с 

целью сокращения сроков выполнения работ планируется совмещение работ по 

времени)։ 

Նախագծում մշակված է շինարարական աշխատանքների իրականացման 

оրացուցային գրաֆիկ:  
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2-րդ ɹրիգադ՝
էʛʔկավատորի
մեʛենավար
(ȥȒșȒȈȊȈȚȖȘȡȐȒ)-1�
հողաʚոր
(հարվածահատ
մուրճ)-4�
ամɹարʈիʐի
մեʛենավար-1
խողովակ
տեղադրող
մեխանիզմ-2�
մոնտաʁող-4�
զոդող-4�
մեկուʔիʐ
աʎխատանʛների
ɹանվոր ʞ
ներկարար
(ȐȏȖȓȐȘȖȊȡȐȒ)-4

Վերգետնյա գազատարի
տեղադրում պողպատե
խողովակից (L=2631մ)՝

�մուտʛ հող� ʞ �ելʛ հողից�
հատվածներում
ʔտորգետնյա գազատարի
տեղադրում պողպատե
խողովակից պատյանով
(մեկուʔացումով 

Ƿǰǲ


տիպի մեկուʔիʐ նյութերով)

աʎխատանʛների իրականացում
ɿնդմիʒումներով

աʎխատանʛների իրականացում
առանց ɿնդմիʒումների

3

ɨարածʛի տոʚանում�

1�

Ɍազատարի զոդակարերի
ʔտուգում� ʚʐամաʛրում ʞ
ʚորʈարկում

2

ɹետոնի հաʔունացման ʎրʒան
(2� ʜր)

1-ին ɹրիգադ՝
աʔʝալտի
աʎխատանʛների
ɹանվոր - 1�

6

3-րդ ɹրիգադ՝
ɹետոնային
աʎխատանʛների
ɹանվոր-4

ʚոʔերի ʛանդում

հիմʛերի իրականացում
%12�� դաʔի ɹետոնից
մետաղական հենաʔյուների
տեղադրում�  ներկում
յուղաներկով�
նախաներկումով
 պողպատե խողովակի
վերգետնյա տեղադրում
հենաʔյուների վրա �
ներկում յուղաներկով�
նախաներկումով

1�
(�2�)

3�

1�

16

,,, ,9

22 աʎխ� ʜր 22 աʎխ� ʜր
12 աʎխ�

ʜր

2�

14
1�

1�
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Աշխատուժի պահանջարկ 

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 1 հերթափոխով (8 ժամ) 

մասնագիտացված բրիգադներով: Աշխատուժի անհրաժեշտ քանակը շինարարության 

համար որոշվում է համապատասխան աշխատանքների ծավալների և 

շինարարության տևողությանը: Աշխատուժի պահանջարկը (բանվորների, 

բրիգադների և հերթափոխի քանակը), որը մշակված է շինարարության 

կազմակերպման նախագծում ճշտվում է շինմոնտաժային աշխատանքները սկսելուց 

առաջ:  

Ընդհանուր աշխատողների թիվը՝ R = R բ + Rիտա + Rծ + R կսպ, որտեղ 

Rբ-ն ` բանվորների քանակն է, 

Rիտա -ն` ինժեներատեխնիկական  անձնակազմիթիվը, 

Rծ-ն ` ծառայողների թիվը, 

R կսպ –ն`կրտսեր սպասարկող անձնակազմի թիվը: 

R բ = Rհ + Rօ, որտեղ 

R h – հիմնական արտադրության վրա աշխատող բանվորների թիվն է, 

R օ – օժանդակ աշխատանքների վրա զբաղված աշխատողների  թիվը: 

R o-ն = 0.2 R բ,  R բ = 1.2xR max, R max =20 

R բ = 1.2xR max = 1.2x 20=24 մարդ 

Համաձայն նորմատիվ փաստաթղթերի աշխատողների թիվը ըստ կատեգորիաների՝ 

Անվանում Աշխատողների քանակը, մարդ 
Աշխատողներ, այդ թվում: 
- բանվորներ (83.4%) 
- ինժեներա-տեխնիկական կազմ (9%) 
- ծառայողական կազմ (5.9%) 
- սպասարկող և պահակային կազմ (1.7%) 

30 
24 
3 
2 
1 

 

Հիմնական աշխատանքներ 

Նախապատրաստական աշխատանքները ավարտելուց հետո սկսվում են 

հիմնական աշխատանքները: 
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Հողային աշխատանքներ 

Խրամուղու և փոսերի քանդումը II, III, IV, V, VII կարգի բնահողերում 

իրականացվում է էքսկավատորով (V, VII կարգի բնահողը նախապես փխրեցվում է 

հիդրոմուրճով) և ձեռքով (V, VII կարգի բնահողը հարվածահատ մուրճով): Մշակված 

բնահողից գազատարի երկայնքով ստեղծվում է ժամանակավոր կույտ հետլիցքի 

համար:  

Խրամուղու հատակին գազատարի տակ ստեղծվում է ավազի 

նախապատրաստական շերտ δ=0.1մ և իրականացվում է խողովակի շուրջ 

պաշտպանիչ շերտ ավազից δ=0.2մ: Ավազի նստաշերտը խողովակի շուրջ տոփանվում 

է ձեռքի տոփաններով, ստանալով նախագծային խտություն: 

Ճանապարհի հատվածում հետլիցքը նախատեսվում է ավազով, իսկ մնացած 

հետլիցքը իրականացվում է տեղի բնահողից:  

Նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար ավազը բերվում է 

ինքնաթափերով 30կմ հեռավորությունից և ստեղծվում է ավազի ժամանակավոր 

կույտ: Ավելացված բնահողը բեռնվում է ավտոինքնաթափ և տեղափոխվում 10կմ 

հեռավորության վրա: 

Բետոնային աշխատանքներ 

Նախագծով նախատեսվում է հիմքերի իրականացում հենասյուների տակ B12.5 

դասի միաձույլ բետոնից: Բետոնային աշխատանքները պետք է  կատարվեն 

համապատասխան ՍՆիՊ 2.03.01-84*-ի պահանջներին: Կաղապարամածի քանդումը 

իրականցվում է բետոնի նախագծային ամրության 70% ստանալուց հետո: Բետոնի 

հասունացման շրջանը կազմում է 28 օր:    

Բետոնային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել տարվա չոր 

եղանակային պայմաններում: 

Գազատարի կառուցում պոլիէթիլենե խողովակներից  

Պոլիէթիլենե գազատարը անհրաժեշտ է տեղադրել оձագալար (змейкой): 

Ստորգետնյա եղանակով գազատարը տեղադրվում խրամուղում 

նախապատրաստված հիմքի վրա: Հետլիցքը պետք է իրականացնել ամռանը` օրվա 

հով ժամանակահատվածում, իսկ ձմռանը` օրվա տաք ժամանակահատվածում:  
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Պոլիէթիլենե խողովակների չկազմատվող միացություն 

Պոլիէթիլենե խողովակների չկազմատվող միացությունը իրականացվում է 

2 մեթոդներով` կցվածքային եռակցում (сварка встык нагретым инструментом) և 

կցորդչային եռակցում (сварка при помощи соединительных деталей с закладными 

нагревателями): 

Կցվանքային եռակցում  

Կցվանքային եռակցման հիմքն է` տաքացնող գործիքի միջոցով խողովակների 

ծայրերի միաժամանակ մակահալումը:  

Այս մեթոդով իրականմացվում է այն խողովակների միացությունը, որոնց պատի 

հաստությունը 5մմ մեծ է և օդի ջերմաստիճանը -150С ÷ +400С:  

Տեխնոլոգիական պրոցեսը անցնում է հետևվյալ հերթականությունով` 

– խողովակների ծայրերը ամրացվում են;  

– խողովակների ծայրերը անցնում են մեխանիկական մշակում; 

– ստուգվում է խողովակների ծայրերի համնկման ճշգրտությունը և 

համառանցքությունը (соосность); 

– եռակցվող մակերևույթի մակահալումը և տաքացումը տաքացնող գործիքով;  

– տաքացնող գործիքի հեռացումը եռակցման գոտուց; 

– կցվանքի հասունացում (осадка стыка), որի արդյունքն է եռակցված միացությունը 

(сварное соединение); 

– եռակցվող միացության ապամոնտաժ  կենտրոնավորիչ (центратор) սեղմակներից:  

Կցորդչային եռակցում  

Եռակցումը ներդիր տաքացիչ (ЗН) դետալներով կարելի է օգտագործել 

ցանկացած տրամագծի և երկարության խողովակների միացության համար: Այս 

մեթոդի իմաստն է` ներդիր տաքացիչ տաքացնում է խողովակի և դետալի հպման 

մակերևույթը: Արդյունքում հալում և խառնվում են հպման մակերևույթի նյութերը, 

որոնք հովացումից հետո իրենցից ներկայացնում են միաձույլ զանգված: 

Տեխնոլոգիական պրոցեսը անցնում է հետևվյալ հերթականությունով` 

–  խողովակների ծայրերի նախապատրաստում;  

–  կցվանքի հավաքում (եռակցվող խողովակների ծայրերի տեղադրում և 

ամրացում կենտրոնավորիչ (центратор) սեղմակներով, միաժամանակ տեղադրելով 

ներդիր տաքացիչ (ЗН) դետալը);   
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–  ներդիր տաքացիչ (ЗН) դետալի  միացում եռակցման ապարատին; 

–  եռակցման պրոցեսի գործարկում (տաքացում); 

–  միացության հովացում;  

–  կենտրոնավորիչ (центратор) սեղմակների հեռացում:  

Չկազմատվող միացություն “պոլիէթիլեն - պողպատ” 

Չկազմատվող միացությունը “պոլիէթիլեն - պողպատ” իրականացվում է 

մեխանիկական մեթոդով, լրացուցիչ ամրացնելով և պաշտպանելով մետաղական և 

պոլիէթիլենե կարճախողովակների միացման տեղը:  

Առաջարկվում է “պոլիէթիլեն - պողպատ” անցումի եռակցումը իրականացնել 

պողպատե խողովակի հատվածի սկզբում (L=1մ)   արհեստանոցում, որտեղ հնարավոր 

է ապահովել անհրաժեշտ ջերմաստիճանը պողպատե և պոլիէթիլենե 

կարճախողովակի միացության գոտու համար, բացառելով հալույթի կաթիլների 

ընկնումը անցումի պոլիէթիլենե հատվածի վրա:  

Նախագծով նախատեսվում է գործարանային արտադրության “պոլիէթիլեն - 

պողպատ” անցում, որի միացումը խողովակին իրականացվում է կցորդիչով: 

Ի տարբերություն պողպատե խողովակների եռակցման աշխատանքներից, 

պոլիէթիլենե խողովակների եռակցումը իրականացվում է միաժամանակ եռակցման 

ենթակա մակերևույթի ամբողջ մակերեսով: 

Պոլիէթիլենե խողովակները տեղափոխելու և երկարաժամկետ պահելու 

ընթացքում ձևափոխվում են: Այդ պատճառով եռակցման աշխատանքները սկսելուց 

առաջ խողովակների ծայրերը պետք է մշակվեն հատուկ գործիքներով:  

ՊԷ խողավակաշարը տեղադրվում է մեխանիզմով և ձեռքով՝ օգտագործելով 

գոտիներ, ճոպաններ, սրբիչներ:  

Ավտոմոբիլային ճանապարհի հետ հատման հատվածում նախատեսված է 

ստորգետնյա ՊԷ գազատարը անցկացնել պողպատյա պատյանի միջով: Այդ 

հատվածում պողպատե պատյանը նախատեսվում է տեղադրել փակ եղանակով 

(հորիզոնական հորատում):  

Նախագծում ներկայացված է ճանապարհի հետ նախագծվող գազատարի 

հատման հատակագիծ; խողովակաշարի տեղադրման սխեմա պաշտպանիչ պատյանի 

մեջ; գազատարի կառուցման տեխնոլոգիական սխեմա պոլիէթիլենե (ՊԷ) 

խողովակներից:   
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2

1

1 - խողովակաշար

2 -խողովակատեղադրիչ

3 - պաշտպանիչ պատյան

4 -ճանապարհ

  ԽɡɛɡɧɊɘɊɠɊɩɔ ɨɎɛɊɍɩɝɊɟ ՍԽɎɝɊ ՊɊɠɨՊɊɟɔɢ ՊɊɨɞɊɟɔ ɝɎɤ

ɗɊɟɡɒɡɫɒɞɡɫɟɵ

1. Պաշտպանիչ պատյանի հատվածում խողովակաշարի վրա տեղադրվում են օղակաձև ուղղորդիչ

հենարաններ (հոլովակավոր):

2. Խողովակաշարի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ իրականացվում է խողովակաշարի

ներքաշումով խողովակատեղադրիչների օգնությամբ (խողովակաշարը  խողովակատեղադրիչներով

բարձրացվում է  սրբիչների  օգնությամբ, տեղափոխվում և տեղադրվում է խրամուղում միջանկյալ

դիրքում):

3. Խողովակաշարի տեղադրումից հետո իրականացվում է պատյանի ծայրերի հերմետիկացում

բիտումով, փրփրանյութով:

4. Գազատարի տեղադրումը (նախագծային նիշերի վրա) ստուգելուց և հաստատելուց հետո,

իրականացվում է հակադարձ լիցք:

5. Սարքավորումների և խողովակների  խրամուղի իջեցնելու ժամանակ մարդկանց ներկայությունը

բեռի տակ չի թույլատրվում:

6. Խողովակաշարի ներքաշումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ առաջարկվում է կատարել օրվա ցուրտ

ժամանակ (առավոտ):

7. Գծագիրը կատարված է առանց մասշտաբի:

ՊɊɞɝɊɟɊɘɊɟ ɟɠɊɟɟɎɩɵ



ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ և ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ՝

1. Խողովակ տեղադրող մեխանիզմ - 1

2. ՊԷ խողովակների եռակցման սարք - 1

3. Էքսկավատոր - 1

4. Ռենտգենամագնիսագրաֆիկ լաբորատորիա - 1

5. Ավտոմեքենա կողային - 1

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ ՊԷ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ

Շինարարական գոտու
սահման

Խողովակաշարի
տեղադրում խրամուղում

Խրամուղու
հետադարձ լիցք

Խրամուղու
քանդում

Խողովակի
բեռնաթափում

Նախագծվող գազատարի
առանցք

Խողովակաշարի  հավաքակցում
(եռակցում, որակի ստուգում,

կարերի մեկուսացում)

Ժամանակավոր հողակույտ

Աշխատանքների ընթացքի ուղղություն

Շինարարական գոտու
սահման
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Գազատարի կառուցում պողպատե խողովակներից  

Եռակցման աշխատանքներ 

Եռակցման աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան հետևյալ 

նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին` ՍՆիՊ III-4-80*, ՎՍՆ 006-89, ՎՍՆ 012-88: 

Եռակցման աշխատանքների իրականացումը իր մեջ ներառում է հետևյալ 

պարտադիր միջոցառումների ցուցակ` 

- եռակցման աշխատանքների նախապատրաստման և իրականացման 

պատասխանատու անձանց նշանակում Կապալառուի կողմից; 

- կրակային (огневые) աշխատանքների անցկացման կարգագիր–ույլատրության 

ձևակերպում; 

- եռակցման նյութերի, սարքավորումների և գործիքների նախապատրաստում; 

- եռակցման աշխատանքների անցկացման վայրի օդի զննում; 

- զոդման ենթակա մասերի  մակերևույթի նախապատրաստում; 

- անմիջականորեն եռակցման աշխատանքներ; 

- եռակցման որակի հսկողություն: 

Եռակցման աշխատանքները իրականացվում են  ատեստավորում անցած 

մասնագետների ղեկավարության ներքո, համապատասխան «Էլեկտրազոդողների 

ատեստավորման կանոնակարգ» փաստաթղթի: Եռակցողները պետք է անցնեն 

ատեստավորում և  ունենան վկայական: 

Օգտագործվող եռակցման նյութերի տեսակները պետք է համապատասխան են 

հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին` ԳՕՍՏ 9466-75* (էլեկտրոդ); 

ԳՕՍՏ 9087-81 (օքսիդալուծիչ); ԳՕՍՏ 2246-70 (մետաղալար); ԳՕՍՏ 10157-79* (A 

տեսակի արգոն); ԳՕՍՏ 8050-85* (եռակցման ածխածնի երկօքսիդ, ածխաթթվային 

գազ): 

Գազային կտրումը կատարելու համար օգտագործում են` տեխնիկական 

թթվածին (ԳՕՍՏ 5583-78),  ացետիլեն բալոնների մեջ (ԳՕՍՏ 5457-75), պրոպան - 

բութան խառնուրդ (ԳՕՍՏ 5457-75): 

Ատեստավորում չանցած սարքավորումների օգտագործումը եռակցման և 

մոնտաժման աշխատանքների ժամանակ արգելվում է:                                                                 

Խողովակների կցվանքի եռակցումը իրականացվում է էլեկտրաաղեղային 

(электродуговая) եռակցումով: 
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Անձրևի, ձյան, մառախուղի և քամու (քամու արագությունը >10մ/վրկ) ժամանակ 

եռակցման աշխատանքները թույլ է տրվում իրականացնել, եթե ապահովված է 

եռակցման տեղի պաշտպանությունը խոնավությունից և քամուց: 

Առկա գազատարի կտրում և միացումը թույլատրվում է կատարել 

խողովակաշարը գազից ազատելուց և Պատվիրատուից թույլտվություն ստանալուց 

հետո: Պետք է հաշվի առնել, որ բնակավայրերի գազամատակարարման 

ժամանակավոր դադարեցումը թույլատրվում է 36 ժամից ոչ ավել: 

Մոնտաժման աշխատանքներ 

Խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքների փաթեթը իր մեջ ներառում է 

հետևյալ աշխատանքները` 

– նախապատրաստական; 

– մոնտաժման; 

– հավաքակցման և եռակցման (сборочно-сварочные); 

– փորձարկում; 

– շահագործման հանձնում (пусковые): 

Օգտագործվող խողովակները պետք է համապատասխանեն մատակարարման 

պահանջներին հետևյալ պարամետրերով` 

– խողովակների արտադրության մեթոդ; 

– պողպատի քիմիական բաղադրություն; 

– պողպատի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ; 

–  հսկիչ երկրաչափական չափսեր: 

Խողովակները, նյութերը և այլն տեղափոխվում են մոնտաժման գոտի 

ավտոմոբիլային տրանսպորտով: 

Վերգետնյա եղանակով գազատարը տեղադրվում է հենասյուների վրա և պատին 

ամրացումով: Ճանապարհի հետ հատման հատվածներում և  շենքերի մոտ 

գազատարը տեղադրվում է 4-6մ բարձրության վրա։ 

"Մուտք հող" և "Ելք հողից" հատվածում ստորգետնյա գազատարը  տեղադրվում է 

պողպատե խողովակից պատյանով: 

Մոնտաժման աշխատանքները իրականացվում են մեխանիզմով և ձեռքով՝ 

օգտագործելով աստիճաններ, գոտիներ, ճոպաններ, սրբիչներ:  

 



7/010-23 

11 

Մեկուսիչ աշխատանքներ 

Մեկուսիչ աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան «Գազպրոմ 

Արմենիա» ՓԲԸ-ի շինարարության և կապիտալ նորոգման օբյեկտների համար 

Պատվիրատուի կողմից մշակված տեխնոլոգիական քարտի:  

Նախագծով նախատեսվում է ստորգետնյա հատվածների (պողպատե 

խողովակներ և պատյան) համար օգտարործել “ПИК” տիպի մեկուսիչ նյութերով: 

Գազատարի վերգետնյա հատվածը (պողպատե խողովակ) նախատեսվում է 

ներկել յուղաներկով 2 անգամ, նախապես պատելով գրունտով: 

Զոդակարերի ստուգում 

Նախագծով նախատեսվում է զոդակարերի ստուգում ճառագայթագրային 

(ուլտրաձայնային) մեթոդով: Այդ աշխատանքները իրականացնում են անձինք, որոնց 

տարիքը  18 տարեկանից բարձր է: Ստուգման համար ընտրվում են այն զոդակարերը, 

որոնք ունեն վատագույն տեսք: Զոդակարերի ստուգումը նախատեսված է, որպեսզի 

հայտնաբերվեն զոդակարերի ներքին թերությունները (թերաեռք, ծակոտիներ, 

ներխառնուկներ, ճաքեր): 

Խողովակաշարի փչամաքրում և փորձարկում 

Շահագործման հանձնելուց առաջ գազատարը ենթարկվում է խոռոչի մաքրման, 

ամրության փորձարկման և հերմետիկության ստուգման համապատասխան 

ՎՍՆ 011-88: Նախագծում ընդունված է փորձարկման պնևվմատիկ մեթոդը: 

Փչամաքրման և փորձարկման աշխատանքները պետք է սկսել, երբ  

խողովակաշարի հատվածները ամբողջովին պատրաստ են և կատարված է 

նախագծային նիշում տեղադրված խողովակաշարի հետլիցքը:  

Փչամաքրումը համարվում է ավարտված, եթե կարճախողովակից (продувочный 

патрубок) դուրս է գալիս չաղտոտված օդի շիթ (струя): 

Գազատարը համարվում է փորձարկումը անցած և փորձարկման տվյալները 

համարվում են դրական, եթե փորձարկման ժամանակաշրջանում ճնշումը մնում է  

անփոփոխ, իսկ մեծ ճնշման ժամանակ գազի հոսակորուստ չի հայտնաբերվում: 

Գազատարի փորձարկման ժամանակ հայտնաբերված թերությունները 

վերացվում են միայն ճնշումը նվազեցնելուց (ստանալով մթնոլորտային ճնշում) հետո: 
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Գազատարի խոռոչի մաքրման աշխատանքները իրականացվում են 

յուրաքանչյուր չորացված հատվածի փչամաքրումով սեղմված օդով: 

Սեղմված օդով փչամաքրման համար պետք է օգտագործվի ցածր ճնշման 

կոմպրեսորային կայանքներ AMC-4: 

Աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովը կազմում է ակտ: 

Փորձարկումը համարվում է ավարտված ակտի հաստատման պահից: 

Աշխատանքի անվտանգություն 

Աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել ՊԲ 10-382-00, 

ՍՆիՊ III–4-80* պահանջներին: 

Աշխատողները պետք է ապահովվեն հատուկ հագուստով և այլ անհատական 

պաշտպանության միջոցներով: Արգելվում է օտար անձանց մուտքը շինարարության 

տարածք: Դրա համար այդ տարածքը ցանկապատվում է: Աշխատողները պետք է 

անցնեն ուսուցում աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ: Մոնտաժման, 

եռակցման, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներին թույլատրվում են անձինք, 

որոնց տարիքը 18 տարեկանից բարձր է և որոնք ունեն  համապանասխան վկայական: 

Շինարարական մեքենաները պետք է ունենան կայծմարիչներ: Հրավտանգ 

աշխատանքների իրականացման տարածքում  պետք է նախատեսվեն հրդեհի մարման 

համար առաջին անհրաժեշտության միջոցներ: 

Շինարարական մեքենաները, մեխանիզմները, սարքավորումները և գործիքները 

պետք է համապատասխան են աշխատանքի անվտանգության պետական 

ստանդարտներին և ունենան սերտիֆիկատներ, անձնագրեր: 

Տեղափոխման աշխատանքները սկսելուց առաջ կռունկավարը պետք է` 

- համոզվի, որ տեղափոխման գոտու տարածքում բացակայում են կողմնակի  

անձինք; 

- տա նախազգուշացնող ազդանշան: 

 Կռունկի շարժը էլեկտրահաղորդման գծերի տակ պետք է իրականացվի այն 

ժամանակ, երբ կռունկի սլաքը գտնվում է աշխատանքային դիրքում: Սլաքի վերևի 

կետից մինչև մոտակա էլեկտրահաղորդման լարը ընկած  հեռավորությունը չպետք է 

գերազանցի 2մ: 
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Արգելվում է կռունկի տեղակայումը այն հարթակի վրա, որի թեքությունը 

գերազանցում է կռունկի անձնագրով նշված թեքության չափից:  

Արգելվում է նաև կռունկի տեղակայումը լարման տակ գտնվող 

էլեկտրահաղորդման գծերի տակ: 

Անձրևի և մառախուղի ժամանակ պետք է դադարեցնել կռունկի աշխատանքը:  

Մոնտաժման աշխատանքները կատարելու համար կռունկավարը և մոնտաժողը 

պետք է համոզված լինեն, որ` 

- մոնտաժող էլեմենտի (խողովակի) քաշը չի գերազանցում ավտոամբարձիչի 

բեռնունակությունը (грузоподъемность); 

- խողովակը ամրացվում է (строповка) բոլոր տեղերում, որոնք նախատեսված են 

այդ գործողության համար և բարձրացվում են այնպես, որ բացառվի ամրացվող 

ճյուղերի (ветви строп) շեղ ձգումը; 

- խողովակի բարձրացումը պետք է սկսել ղեկավարի հրամանը ստանալուց հետո; 

- խողովակը նախապես պետք է բարձրացնել 100-200մմ բարձրության վրա, 

ընթատել բարձրացումը, համոզվել ճիշտ ամրացման (строповка) մեջ, ապա 

շարունակել բարձրացումը: 

Աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել ցերեկային ժամերին: Երեկոյան 

ժամերին աշխատանքները շարունակելու ժամանակ պետք է ապահովվի բանվորների 

աշխատատեղերի պահանջվող լուսավորությունը համաձայն ԳՕՍՏ 12.0.046-85: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ 

Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար 

պատասխանատվությունը կրում է այն շինարարական կազմակերպությունը, որը 

իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար տրամադրված 

(ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարության 

ավարտից հետո պետք է պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ 

միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության հետ, պետք է 

իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների 

կողմից: 

Այդ միջոցառումները հետևյալն են`ժամանակավոր օգտագործվող հանրային եւ 

մասնավոր հողատարածքների վերականգնում; նախազգուշացնող միջոցները, որոնք 
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կապված են աղտոտման կանխարգելումը; ծառերի և բույսերի պաշտպանություն; 

չօգտագործվող և  օգտագործվող նյութերի ճիշտ բաշխում; շինհրապարակների 

անհրաժեշտ մաքրում և սարքավորում; սանիտարական միջոցառումներ; վնասակար 

ազդեցությունների նվազեցում:  

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել 

տարածքի վերականգնման եւ բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք է 

կազմակերպի աշխատանքները այնպես, որ կանխվի ախտոտումը շինարարական 

աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից: 

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի 

հեռացում: Կապալառուն պարտավոր է նախատեսել շինարարական փոշուց օդի 

աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:  

 Կազմեց՝              Կ. Սաֆարյան 































1
Ասֆալտի շերտի կտրում                                                           
Резка асфальта

մ/м 140.0

մ2/м2 46.4
մ3/м3 4.6
մ2/м2 46.4
մ3/м3 7.4

Խրամուղու քանդում էքսկավատորով
Разработка траншеи  экскаватором в грунте                                                                                                                                                                                                                                                 
II կարգի գրունտում մ3/м3 136.5
III կարգի գրունտում մ3/м3 57.4
IV կարգի գրունտում մ3/м3 110.0
Խրամուղու փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով
Разрихление грунта экскаватором-гидромолотом
                                               V կարգի գրունտում                                                                    

մ3/м3 9.5

                                              VII կարգի գրունտում                                                                    մ3/м3 12.6
Խրամուղու քանդում ձեռքով
Разработка траншеи вручную грунте                                                         
II կարգի գրունտում մ3/м3 4.6
III կարգի գրունտում մ3/м3 1.9
IV կարգի գրունտում մ3/м3 3.6
 Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով
Разработка траншеи отбойным молотком
                                                V  կարգի գրունտում

մ3/м3 0.3

                                               VII  կարգի գրունտում մ3/м3 0.5

6
Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով տեղի գրունտով
Обратная засыпка экскаватором

մ3/м3 202.4

7
Խրամուղու ետլիցք  ձեռքով
Обратная засыпка вручную    

մ3/м3 6.2

մ3/м3 136.5

տ
т 218.4

Ավազ առանց խառնուրդի տեղափոխում բեռնատար 
ավտոմեքենայով 30 կմ
Привоз мягкого грунта (песок без примесей) автосамосвалами 
с расстояния 30 км

8

Շիրակի մարզի  Հոռոմ գյուղի ցածր ճնշման ստորգետնյա գազատարի վթարային հատվածների 
վերատեղադրում  և մեկուսիչ ծածկույթների վերանորոգում 

7/010-23 
Объем работ 

Աշխատանքի անվանումը
Название работы

Չափ. 
Միավ
Ед.изм

Ծանոթ. 
Примеч. 

№
Ընդամենը 

Общее

4

5

2
Ասֆալտե շերտի քանդում և վերականգնում  0.1մ
Разборка и восстановление асфальтового слоя 0.1м

3
Խճի շերտի քանդում և վերականգնում 0.16մ
Разборка и восстановление шебеночного слоя 0.16м



մ3/м3 40.1

տ/т 64.2

մ3/м3 96.4

տ/т 154.2

մ3/м3 150.9

տ/т 297.2

մ2/м2 302.1
մ3/м3 90.6

13 Պատի անցքի բացում  dպ150 խողովակի համար հատ/шт 1.0

Չկազմատվող միացություն  «Պոլիէթիլեն-Պողպատ»
Неразъемное соединение «Полиэтилен-Сталь»

 Ø 110/108 1.0
Ø 90/89 2.0
Ø 63/57 13.0

Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում 
Укладка трубы из полиэтилена в траншею                  

ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø110х 6.3 131.0 ԳՕՍՏ 50838-
2011

ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø90х 5.2 152.0
ՊԷ 100  SDR 11      Ø63 х 5.8 163.0

Խողովակի մեխանիկական կտրում և ծայրերի ուղղում 
Механическая резка и торцовка концов трубы

ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø110х 6.3 3.0
ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø90х 5.2 2.0

ՊԷ 100  SDR 11      Ø63х 5.8 19.0
Խողովակի կցվանքային եռակցում
 Сварка труб встык                             

ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø110х 6.3 10.0
ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø90х 5.2 12.0

ՊԷ 100  SDR 11      Ø63х 5.8 8.0
Խողովակի կցորդչային եռակցում                                              
Муфтовое соединение              

ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø110х 9.1 2.0
ՊԷ 100  SDR 17.6       Ø90х 5.2 3.0

ՊԷ 100  SDR 11      Ø63 х 5.8 18.0

Ասֆալտա-
պատ 

հատված

Գրունտային 
հատված

15

Տարածքի տոփանում մեխանիզմով
Трамбовка грунта механизмом

17

11

9

0.1մ  նստաշերտի  ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում 
(ավազ առանց խառնուրդի) էքսկավատորով
Устройство подушки под трубу  из мягкого грунта толщ. 10см 
(песок без примесей) и обсыпка сверху экскаватором

10

0.1մ ավազի նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և 
ծածկում 0.2 մ ավազի շերտով էքսկավատորով (ավազ 
առանց խառնուրդի) 
Устройство подушки под трубу  из мягкого грунта толщ. 0.1м 
(песок без примесей) и обсыпка сверху толщ. 0.2м 
экскаватором
Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում
 բեռնատար ավտոմեքենայով 10 կմ
Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на 
расстояние 10 км

14

16

հատ/шт

12

18



Արմունկ ՊԷ ՆՏ  90°                                                             
Отвод  ПЭ с ЗН                                                                                  

Ø 110 1.0
Ø 90 1.0
Ø 63 1.0

ՊԷ եռաբաշխիչ ՆՏ
 ТройникПЭ  с ЗН                                                                            

Ø 63                                       հատ/шт 2.0
ՊԷ վերադիր արտուղում ՆՏ                                                    
Седелка ПЭ с ЗН                                             

Ø 110/ Ø 63 հատ/шт 5.0
Ø 90/ Ø 63 հատ/шт 4.0

ՊԷ խցափակիչ ՆՏ
 заглушка ПЭ  с ЗН                                                                            

Ø110                                       հատ/шт 1.0

23
Տարբերիչ նշան
Опознавательный знак

հատ/шт 6.0

24
Պղնձե լարի տեղադրում խրամուղում Ф-2.5մմ²
Монтаж медного провода Ф -2,5 мм²

մ/м 480.0

25
Բացահայտիչ ժապավեն
Сигнальная лента

մ/м 446.0

ՊԷ գազատարի փչամաքրում
Продувка ПЭ газопровода

մ/м 446.0

ՊԷ գազատարի փորձարկում
Испытание ПЭ газопровода

մ/м 446.0

27
ՊԷ խողովակների  զոդակարերի ստուգում ուլտրաձայնային 
եղանակով
Проверка сварных стыков ультразвуковым методом

hատ/шт 54.0

Փոսերի քանդում մետաղական հենասյուների համար
Разработка ям под металлические опоры                                 

28
Ասֆալտի շերտի կտրում                                                           
Резка асфальта

մ/м 201.0

մ2/м2 30.0
մ3/м3 3.0
մ2/м2 30.0
մ3/м3 4.6

Փոսերի քանդում  ձեռքով մետաղական հենասյուների 
համար
Разработка ям вручную под металлические опоры                                 
                                                     II կարգի գրունտում   68.4
                                                     III կարգի գրունտում   2.6
                                                     IV կարգի գրունտում   18.7
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով
Разработка траншеи отбойным молотком
                                               V կարգի գրունտում   

8.4

                                              VII կարգի գրունտում 4.0

33
Բետոնից հիմքեր M 150(B 12.5)
Бетонное основание 

մ3/м3 105.3

20

Ասֆալտե շերտի քանդում 0.1մ
Разборка  асфальтового слоя 0.1м
Խճի շերտի քանդում 0.16մ
Разборка шебеночного слоя 0.16м

մ3/м3

26

19

29

30

22

31

32

21



34
Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի գրունտով
Обратная засыпка вручную

մ3/м3 4.4

մ3/м3 105.3

տ/т 202.4

Մետաղական հենասյուներ գազատարի տակ 
Металлические опоры под газопровод          

 Ø 159x4.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 5
կգ/кг 458.7

 Ø 108x3.5  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 8
կգ/кг 433.0

 Ø 108x3.5  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 8
կգ/кг 259.8

 Ø 108x3.5  H= 2.5 (3.0) հատ/шт 2
կգ/кг 64.9

 Ø 108x3.5  H= 2.0 (2.5) հատ/шт 2
կգ/кг 45.1

 Ø 108x3.5  H= 1.0 (1.5) հատ/шт 13
կգ/кг 175.9

 Ø 89x3.5  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 17
կգ/кг 752.76

 Ø 89x3.5  H= 4.5 (5.4) հատ/шт 12
կգ/кг 478.2

 Ø 89x3.5  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 11
կգ/кг 292.2

 Ø 89x3.5  H= 2.5 (3.0) հատ/шт 8
կգ/кг 177.1

 Ø 89x3.5  H= 2.2 (2.7) հատ/шт 2

կգ/кг 39.9

 Ø 89x3.5  H= 2.0 (2.5) հատ/шт 16
կգ/кг 295.2

 Ø 89x3.5  H= 1.5 (2.0) հատ/шт 34
կգ/кг 501.8

 Ø 76x3.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 59
կգ/кг 1911.6

 Ø 76x3.0  H= 4.5 (5.4) հատ/шт 16
կգ/кг 466.6

 Ø 76x3.0  H= 4.0 (4.8) հատ/шт 3
կգ/кг 77.8

 Ø 76x3.0  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 44
կգ/кг 855.4

 Ø 76x3.0  H= 2.5 (3.0) հատ/шт 3
կգ/кг 48.6

 Ø 76x3.0  H= 1.5 (2.0) հատ/шт 12
կգ/кг 129.6

 Ø 76x3.0  H= 1.0 (1.5) հատ/шт 5
կգ/кг 40.5

Ավելացած գրունտի բեռնում ձեռքով ավտոինքնաթափին և 
տեղափոխում 10 կմ
Ручная погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на 
расстояние  10 км

35

36



 Ø 57x3.0  H= 2.5 (3.0) հատ/шт 13
կգ/кг 156

 Ø 57x3.0  H= 2.2 (2.7) հատ/шт 3
կգ/кг 32.4

 Ø 57x3.0  H= 2.0 (2.5) հատ/шт 58
կգ/кг 580

 Ø 57x3.0  H= 1.5 (2.0) հատ/шт 63
կգ/кг 504

 Ø 57x3.0  H= 1.2 (1.7) հատ/шт 4
կգ/кг 27.2

 Ø 57x3.0  H= 1.0 (1.5) հատ/шт 23
կգ/кг 138

 Ø 57x3.0  H= 0.5 (1.0) հատ/шт 5
կգ/кг 20

Մետաղական տարրեր գազատարը պատին ամրացնելու 
համար                                       

հատ/шт 21

Установка металлических элементов для опор газопровода к 
стене

կգ/кг 26.4

38
Հենարան կենցաղային հաշվիչի համար 
Опора для  счетчика газа  

հատ/шт 1

Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ                                       հատ/шт 470

Установка металлических чаш կգ/кг 358.1

Պարոնիտ հատ/шт 468

Паронит կգ/кг 32.1

հատ/шт 449

կգ/кг 359.2

42
Անշարժ հենարան 
Неподвижная опора                                                   

               dպ 125    H=1.0 հատ/шт 1
կգ/кг 72.2

               dպ 100    H=2.0 հատ/шт 1
կգ/кг 91.8

               dպ 100    H=1.5 հատ/шт 2
կգ/кг 162.8

               dպ 80    H=2.5 հատ/шт 1
կգ/кг 101.2

               dպ 80    H=1.5 հատ/шт 1
կգ/кг 80.4

               dպ 50    H=2.0 հատ/шт 3
կգ/кг 264.6

               dպ 50    H=1.5 հատ/шт 5
կգ/кг 389

Հենասյուների և գազատարի ներկում 2 անգամ
Окраска газопровода и опор за 2 раза     
  а) грунтовка ХС-010 гф-021      գրունտ ГФ-021                                                                                                                                                                                             

1022.6

 б) масляная  краска                    յուղաներկ                                                                                                                                                                                             1022.6

43

մ2/м244

39

40

41
Մետաղական ամրան Ø 12 AIII 
 (հենասյան համար)
Металлическая арматура (для опоры)

37

36



Պողպատյա գազախողովակի տեղադրում հենասյուների 
վրա, փորձարկումով     
Прокладка газопровода на металлических опорах с 
испытанием   

   Ø 219x6.0 34.0
   Ø 159x4.5 1.0
   Ø 133x4.0 230.0
   Ø 108x4.0 629.0

   Ø 89x4.0 213.0
  Ø 57x3.5 1325.0

Ø 42.3x3.2 6.0
  Ø 33.5x3.2 98.0
  Ø 26.8x2.5 95.0

Գազատար խողովակի տեղադրում խրամուղում և 
հակակոռոզիոն մեկուսացում ‘‘ПИК’’տիպի մեկուսիչ 
նյութերով  
Укладка трубопровода в траншею с противокоррозионным 
покрытием комплектом изоляционных материалов «ПИК»       

   Ø 108x4.0 19.0
   Ø 89x4.0 4.0
  Ø 57x3.5 76.0

Պողպատե պատյանի  տեղադրում խրամուղում
 և մեկուսացում ‘‘ПИК’’տիպի մեկուսիչ նյութերով  
Укладка стального футляра в траншею с 
противокоррозионным покрытием комплектом изоляционных 
материалов «ПИК»                                                                

 Ø159x4.5 հատ/шт 3.0
մ/м 4.5

 Ø133x4.0 հատ/шт 2.0
մ/м 3.0

 Ø108x4.0 հատ/шт 22.0
մ/м 33.0

Պողպատե պատյանի  տեղադրում խրամուղում 
հորիզոնական հորատման եղանակով «ПИК» տիպի                                                                       
մեկուսացումով                                                          

 Ø159x4.5 հատ/шт 1.0
մ/м 15.0

ՊԷ գազատարի անցկացում պողպատյա պատյանով 
Протаскивание ПЭ труб в стальной футляр

 Ø110x9.1/Ø219x6.0 հատ/шт 1.0
մ/м 15.0

50
Պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրանյութով
Заделка концов футляра  пенным материалом

հատ/шт 1.0

51
Պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով
Заделка концов футляра газопровода битумом

հատ/шт 27.0

                                                                   Ø 110x6.3 հատ/шт 5.0
մ/м 0.5

ԳՕՍՏ
3262-75

մ/м
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48

մ/м

47

49

52

Պէ օղակների տեղադրում գազատարի վրա
Расход ПЭ-труб для опорных колец                   

ԳՕՍՏ10704-91



հատ/шт 1.0
մ/м 5.0

Արմունկ    90°                                                     
Отвод
                                                                          Ø159x4.5 հատ/шт 2.0

կգ/кг 12.2
                                                                          Ø133x4.0 հատ/шт 27.0

կգ/кг 102.6
                                                                          Ø108x4.0 հատ/шт 57.0

կգ/кг 142.5
                                                                          Ø89x4.0 հատ/шт 28.0

կգ/кг 42.0
                                                                          Ø57x3.5 հատ/шт 173.0

կգ/кг 103.8
Արմունկ 60°                                                     
Отвод
                                                                          Ø133x4.0 հատ/шт 1.0

կգ/кг 1.9
                                                                          Ø57x3.5 հատ/шт 5.0

կգ/кг 3.5
Խցափակիչ                                                                  
заглушка                          

                                                   Ø 219x6.0  հատ/шт 4.0
կգ/кг 18.0

                                                   Ø 159x4.5  հատ/шт 1.0
կգ/кг 1.5

                                                   Ø 108x4.0  հատ/шт 15.0
կգ/кг 10.5

                                                   Ø 89x4.0  հատ/шт 3.0
կգ/кг 2.1

                                                   Ø 57x3.5  հատ/шт 87.0
կգ/кг 26.1

եռաբաշխիչ
 Тройник                                                                     

                                                   Ø 133x4.0 հատ/шт 1.0
կգ/кг 2.9

                                                   Ø 108x4.0  հատ/шт 2.0
կգ/кг 4.4

                                                   Ø 108x4.0/Ø 57x3.5  հատ/шт 2.0
կգ/кг 4.4

                                                   Ø 89x4.0/Ø 57x3.5  հատ/шт 1.0
կգ/кг 1.7

                                                   Ø 57x3.5  հատ/шт 14.0
կգ/кг 7.0

ԳՕՍՏ 17375-
2001

55

ԳՕՍՏ 17375-
2001

ԳՕՍՏ 17379-
2001

53
Ստուգիչ խողովակ dպ32
Монтаж контрольной трубки d-32 мм

54

56

57
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Անցում
 Переход                                                                   

                                                   Ø159x4.5 / Ø133x4.0 հատ/шт 1.0
կգ/кг 2.3

                                                   Ø133x4.0 / Ø108x4.0 հատ/шт 2.0
կգ/кг 3.2

                                                   Ø108x4.0 / Ø89x4.0 հատ/шт 1.0
կգ/кг 1.0

                                                   Ø89x4.0 / Ø57x3.5 հատ/шт 7.0
կգ/кг 4.9

Առկա գազատարի կտրում                                                             
 Резка существующего газопровода                                                     

dպ150 հատ/шт 2.0
dպ100 հատ/шт 8.0

dպ89 հատ/шт 4.0
dպ50 հատ/шт 2.0

Առկա գազատարի միացում                                                                  
Соединение  с существующим газопроводом                               

dպ150 հատ/шт 1.0
Ակա G4 գազահաշվիչի ապամոնտաժում և տեղափոխում 15 
մ

տեղ 1.0
G4 գազահաշվիչի մոնտաժում

տեղ 1.0
63 Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով հատ/шт 80.0

64
Պողպատե Գազատարի փչամաքրում
Продувка металлическая газопровода

մ/м 2730.0

        Նախագծեց                                    Ս.Վարդանյան   
       Ստուգեց                                         Ա. Մենդիլյան

61

62

59

60

58
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§Գազպրոմ Արմենիա¦  ö´À 
 

Ց/Ö ·³½³ï³ñ 

¶³½³ï³ñÇ ×ÝßáõÙÁ   P – ցածր 

ÊáÕáí³ÏÇ  ïñ³Ù³·ÇÍÁ   D-110x6.3 

î»Õ³¹ñÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ  H = 1.0 Ù 

ÊáÕáí³ÏÇ  ÝÛáõÃÁ  — ä¾-100 SDR17.6  

Շիրակի  ¶¶Ø 
 

             Ð»é.   
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§Գազպրոմ Արմենիա¦  ö´À 
 

Ց/Ö ·³½³ï³ñ 

¶³½³ï³ñÇ ×ÝßáõÙÁ   P – ցածր 

ÊáÕáí³ÏÇ  ïñ³Ù³·ÇÍÁ   D-90x5.2 

î»Õ³¹ñÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ  H = 1.0 Ù 

ÊáÕáí³ÏÇ  ÝÛáõÃÁ  — ä¾-100 SDR17.6  

Շիրակի  ¶¶Ø 
 

             Ð»é.   
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§Գազպրոմ Արմենիա¦  ö´À 
 

Ց/Ö ·³½³ï³ñ 

¶³½³ï³ñÇ ×ÝßáõÙÁ   P – ցածր 

ÊáÕáí³ÏÇ  ïñ³Ù³·ÇÍÁ   D-63x5.8 

î»Õ³¹ñÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ  H = 1.0 Ù 

ÊáÕáí³ÏÇ  ÝÛáõÃÁ  — ä¾-100 SDR11.0  

Շիրակի  ¶¶Ø 
 

             Ð»é.   


























































































	
	Հիմնական շինարարական մեքենաներ, մեխանիզմներ և տրանսպորտային միջոցներ
	Ջրի և էներգետիկ ռեսուրսների ապահովում
	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ
	Շինարարության տևվողություն
	Աշխատուժի պահանջարկ
	Հիմնական աշխատանքներ
	Աշխատանքի անվտանգություն
	Աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել ՊԲ 10-382-00, ՍՆիՊ III–4-80* պահանջներին:
	Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ
	օրացուցային
	Sheets and Views
	Model


	Переход
	Sheets and Views
	Model


	протаскивание
	Sheets and Views
	Model


	
	Листы и виды
	Модель



	ADP7EF9.tmp
	Лист1




