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об изменениях, внесенных в заключенный договор 
ЗАО ''ААЭК'' ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных в 14.06.2021 года в договор № HAEK-GHAPDzB-57/21-01/165, заключенный 29.06.2021 года в результате процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-57/21 организованной, с целью приобретения договорa на приобретение стройматериалов, строительных материалов и клеев для нужд ЗАО ААЭС, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

	Причина возникновения изменения № 1
	Докладная ответственного подразделения


	Описание изменения
	Утверждение графика выполнения финансовых обязательств в соответствии с пунктом 8.13 договора № HAEK-GHAPDzB-92/21-01/165 от 14.06.2021г.


	Обоснование изменения
	№36 измененный план закупок товаров, работ и услуг 
ЗАО "ААЭК" от 2021 года



Заказчик: ЗАО ''ААЭК''
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