ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ռելեների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-95/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-95/21-01/182 պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
	Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1
	Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն և հետագայում թիվ 50 և 81 չափաբաժինների ապրանքների ձեռքբերման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ: 

	Փոփոխության նկարագրություն
	Կողմերի միջև կնքվել է համաձայնագիր, որով հաստատվել է ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը:

	Փոփոխության հիմնավորում
	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների №44 փոփոխված գնումների պլան,                                   №ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-95/21-01/182 առ 19.08.2021թ. պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր
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