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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բամբակյա անձեռոցիկի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-32/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 10-ին կնքված N 01/063 պայմանագրում՝ 2020 թվականի մայիսի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ապրանքի մատակարարման ժամկետի երկարացում
Փոփոխության նկարագրություն
Թիվ 01/063 պայմանագրի անբաժանել մաս հանդիսացող Հավելված 1-ում ապրանքները նախատեսվում է մատակարարել «պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օրացուցային օրը» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրը» (մինչև 8-ը հունիսի 2020թ.)։
Փոփոխության հիմնավորում

«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ-ի 2020թ. ապրիլի 30-ի թիվ ԵԼ 131/04-20 գրությունը:
Պատվիրատու`  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

