
                                                                                                                              Հավելված N 3 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Կադաստրի կոմիտեն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի ապրիլի 12-ին կնքված N ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարացվել է:








Փոփոխության նկարագրություն Կողմերը համաձայնագրով հաստատել են վճարման                   ժամանակացույցը:



Փոփոխության հիմնավորում
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ կետ





Պատվիրատու` Կադաստրի կոմիտե
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