ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор 
МОНКС РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 13.11.2020 года в договор № ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84-4, заключенный 15.07.2020 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84 организованной с целью приобретение работ по ремонту образовательных учреждений  для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения - Продление срока выполнения работ.

Описание изменения - Внесено изменение сроков окончания выполнения работ, календарного графика и принятия или отклонения протоколов сдачи-приема.

Обоснование изменения Пункты 8.5 и 8.7 договора ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84-4.



Заказчик: Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения
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