
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն» ջրօգտագործողների ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար փականների, կցաշուրթերի և ջրաչափերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՐԱԳԱԾՈՏՆՋՕ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 3-ին կնքված N ԱՐԱԳԱԾՈՏՆՋՕ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1/1 պայմանագրում 2023 թվականի մայիսի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Պայմանագրի կատարման ընթացքում դադարել է Դ=80մմ փականների և կցաշուրթերի որոշ մասի գնման պահանջը և առաջացել է Դ=150մմ, Դ=200մմ փականների, կցաշուրթերի և փականների հեղյուսների և պնդօղակների գնման նոր պահանջ:
Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով Դ=80մմ որոշ փականները և կցաշուրթերը փոխարինվել են  Դ=150մմ, Դ=200մմ փականներով, կցաշուրթերով, փականների հեղյուսներով և պնդօղակներով: /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է
Փոփոխության հիմնավորում՝ 2023թ-ի մայիսի 3-ին կնքված N ԱՐԱԳԱԾՈՏՆՋՕ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1/1 պայմանագրի 8.5 կետ։
Պատվիրատու` ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն» ՋՕԸ
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