

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Комитет по градостроительству Республики Армения ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28.07.2020г. в договор № HHQPK-GHShDzB-19/8 заключенный 17.09.2018г. в результате процедуры закупки под кодом HHQPK-GHShDzB-19/8 организованной с целью приобретения к работ по проектированию образцового здания школы и разработке проектно-сметной документации привязок в 22-х общинах регионов РА в рамках проекта «Строительство типового (модельного) здания для малочисленных общеобразовательных школ» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения	Решение правительства РА N 1215-A от 16.07.2020г.
Описание изменения	Изменения в сроках исполнения договора и предмета закупки в приложении N 1 договора
Обоснование изменения	Пункт 7.5 договора.

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

22.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

28.07.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 16-ի N 1215-Ա որոշումը և ՀՀ Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 22.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածում ՀՀ Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել ՀՀ Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոց» բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 20-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027704
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
ՀՀ Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470067235860000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Գ. Ազիզյան

Կ.Տ.

Մեզ