


# Համաձայնագիր № 1 - ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010

29.01.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 ծածկագրով գնման պայմանագրում  
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին



ք. Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի ժ/պ Էդուարդ Մարտիրոսյանի, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և

«Սեկոնետ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տարոն Մելիքյանի, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «ԿՈՂՄԵՐ», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 29.01.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Կողմերը որոշեցին՝

1. Կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 առ 29.01.2021թ. Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից Հավելված № 2-ի:
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 առ 29.01.2021թ. Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև **Կողմերի** պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուրի **Կողմին** մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ  
«ՍԵԿՈՆԵՏ» ՍՊԸ



Է. Մարտիրոսյան



Տ. Մելիքյան



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ֆիզիկական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունվարի 29-ին կնքված N ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 | Պատասխանատու ստորաբաժանման Զեկուցագիր                                                                                                                   |
| Փոփոխության նկարագրություն       | Կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-137/20-01/010 առ 29.01.2021թ. Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի հաստատում: |
| Փոփոխության հիմնավորում          | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների №7 փոփոխված գնումների պլան                                                          |

Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО "ААЭК" ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных в 29.01.2021 года в договор № **НАЕК-ГНАРДзВ-137/20-01/010**, заключенный 16.02.2021 года в результате процедуры закупки под кодом "**НАЕК-ГНАРДзВ-137/20**" организованной с целью приобретения **средств физической защиты** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Причина возникновения изменения № 1 | Докладная ответственного подразделения                                                                                                     |
| Описание изменения                  | Утверждение графика выполнения финансовых обязательств в соответствии с пунктом 8.13 договора № НАЕК-ГНАРДзВ-137/20-01/010 от 29.01.2021г. |
| Обоснование изменения               | №7 измененный план закупок товаров, работ и услуг ЗАО "ААЭК" от 2021 года                                                                  |

Заказчик: ЗАО "ААЭК"