

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ն ստորև ներկայացնում է իր **կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման** նպատակով կազմակերպված 22.12.2023 թ կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/101 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին N2 Համաձայնագրի համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների 1-ին չափաբաժնի ընդհանուր գումարը՝ 2172000/ երկու միլիոն հարյուր յոթանասուներկու հազար/ ՀՀ դրամ ավելացնել 168000 (հարյուր վաթսունութ հազար ՀՀ դրամով) և պայմանագրի կատարման վերջնական գին սահմանել 2340000 (երկու միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: Հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և մասնակցի կողմից ներկայացված 22.12.2024թ դիմում:

Պատվիրատու՝ <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ

ՄԱՆԵ ԽԱՉԱՏԻՅԱՆ 094-64-20-33

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 2

(22.12.2023 թ կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/101 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին)

ք. Երևան

26 հունվարի 2024թ.

Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Սևակ Մարկոսյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Գեղոգ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Նվեր Մելքոնյանի (ՀՎՀՀ 01336205) այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից, (այսուհետ, յուրաքանչյուրը առանձին՝ Կողմ, միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2023թ. Դեկտեմբերի 22-ին կնքված N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/101 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետի պահանջները և ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներով, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ նաեւ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

Կողմերը համաձայնեցին

ա/ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների 1-ին չափաբաժնի ընդհանուր գումարը՝ 2172000/ երկու միլիոն հարյուր յոթանասուներկու հազար/ ՀՀ դրամ ավելացնել 168000 (հարյուր վաթսուևութ հազար ՀՀ դրամով) և պայմանագրի կատարման վերջնական գին սահմանել 2340000 (երկու միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ:

բ/ Հաստատել ավելացված աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի:

գ/ Հաստատել աշխատանքի կատարման նոր վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Պայմանագրում նշված մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական

ԳԵՈՒՈԳ ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Ֆուչիկի 4, բն 17

Հվհհ 01336205

վարչություն
Հ/Հ 900018002270

Բանկ ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02512343
Սևակ Մարկոսյան

ՀՀ 1570091823690200

Սևակ Մարկոսյան

/ստորագրություն/

Նվեր Մելքոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ. 00512843

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1

« 20 թ. կնքված

ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/101 ծածկագրով պայմանագրի

« Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի կարիքների համար հորատման աշխատանքներ

Չափաբաժնի համարը	Աշխատանքի անվանում	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր արժեք հազար դրամ	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
2	133 մմ տրամագծով խողովակի օգտագործում	մ	35	3428,57	120000	100%
	Զողման աշխատանքներ	հատ	1	13000	13000	
	Տեխնիկային տեղափոխում	հատ	1	35000	35000	
	Ընդամենը				168000	
	ԱԱՀ 20%				0	
	Ընդամենը				168000	

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900018002270
 ՀՎՀՀ 02512343
 Սևակ Մարկոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԳԵՈՂՈԳ ՄՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Ֆուչիկի 4, բն 17

Հվհհ 01336205

Բանկ ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՀ 1570091823690200

Նվեր Մելքոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 3

« » 20 թ. կնքված

ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/101 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ղիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
2	45261148/2	« Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի կարիքների համար հորատման աշխատանքներ		168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000	168000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900018002270
 ՀՎՀՀ 02512343

ԳԵՈԼՈԳ ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Ֆուչիկի 4, բն 17
 Հվհհ 01336205

Բանկ ԱՍԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
 ՀՀ 1570091823690200

Սևակ Մարկոսյան
 /ստորագրություն/

Նվեր Մելքոնյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ.Տ