

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11-ого сентября 2020 года в договор № ННQK-MATsDzB-20/1H, заключенный 1-ого апреля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № ННQK-MATsDzB-20/1H организованной с целью приобретения услуг авторского надзора строительства нового жилого дома вместо аварийного здания, расположенного по адресу г.Апаран, Баграмяна 43, Арагацотнской области РА для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 N1316-H решение от 06.08.2020г правительство РА.

Описание изменения Снижение цены контракта, изменение графика платежей.

Обоснование изменения. пункт 7.5 договора

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

# ՀԱՄԱՍԱՅՆԱԳԻՐ N 1

01.04.2020թ. կնքված N <<ՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1< պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«1/1» սեպտեմբերի 2020թ.

«Հաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն է. Խաչիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ Երկուար միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով «Հաղաքարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Կողմերի միջև «Հաղաքարության մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար 01.04.2020թ. կնքված N <<ՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1< պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագրի) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում նշված «2 580 000 (Երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսուն)» թիվը և բառերը փոխարինել «2 121 256 (Երկու միլիոն մեկ հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր հիսունվեց)» թվով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի հավելված N2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անքածանելի մաս:


2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորագրությունները


Պատվիրատու՝

«Հաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011011273  
ՀՎՀՀ 025658974 բարեւծով թարգմանության համար  
Գլխավոր քարտուղար՝  
Ա. Շահումյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.  
Կ.Տ.



Կատարող՝

«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Երգնևյան փ 1/20  
«ՎԼԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/ճ  
ՀՀ 16062003083500  
ՀՎՀՀ 00150574



Է. Խաչիկյան

Խաչիկյան  
ՀՎՀՀ 00150574  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



Հավելված

01.04.2020թ. կնքված N <<Ք4-ՄԱԾՁԲ-20/1< պայմանագրի

11.09.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

«Հավելված N 2

01.04.2020թ. կնքված

N <<Ք4-ՄԱԾՁԲ-20/1< պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

<<Դրամ

**Ծառայության**

Իրավ երուվ նախ ատե սված չափ արա ժնի համ արր	Գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			Իրավա ծովագր	Փետրվա րի	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստ	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	<<Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն						645 000	1 347 256	1 347 256	1 347 256	2 121 256	2 121 256	2 121 256	2 121 256

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:»

**Պատվիրատու՝**

«Հաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության իրապարակ,  
կառավարական տուն 3

«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

<<900011011773

<<<02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)


Կ.Տ.



*Հայաստան*

**Կատարող՝**

«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Երգնևյան փ 1/20  
«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/6  
<<16062003083500  
<<<00150574



Է. Խաչիկյան

025