

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Վ. Ա. ՖԱՆԱՐՋՅԱՆԻ անվան
ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ

АОЗТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОНКОЛОГИИ им. В. А. ФАНАРДЖЯНА

CJSC NATIONAL CENTER OF ONCOLOGY
named after V. A. FANARJIAN



ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱԿԵՐ, ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ Փ. 76

ЕРЕВАН, КАНАКЕР, ул. ФАНАРДЖЯНА, 76

76 FANARJIAN str., YEREVAN, KANAKER, ARMENIA

№ 01/10-14
« 01 » 04 20 19

Հեռ.՝ (3741) 28-69-62

Ֆաքս՝ (3741) 28-69-22

ԾԱՆՈԹՅՈՒՄ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՈՒԱԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18/63 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
<ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ>
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՄԻԿՈՂՄԱՆԻ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

<Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն> ՓԲԸ-ն /այսուհետ նաև՝ Կենտրոն/, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Տանանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, սույնով <<Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ-ին /այսուհետ նաև՝ Ընկերություն/ ծանուցում է հետևյալի մասին.

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների կատարման նպատակով Կենտրոնի և Ընկերություն միջև 2019 թվականի հունվարի 10-ին կնքվել է ՈՒԱԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18/63 ծածկագրով պայմանագիր /այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր/:

Համաձայն Պայմանագրի 1.1-ին, 1.2-րդ, 3.1-րդ և 7.15-րդ կետերի, Ընկերությունը պարտավորվել է՝ պամանագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պահից սկսած, քսանհինգ օրացույցային օրվա ընթացքում կատարել և Կենտրոնին հանձնել Պայմանագրին կից թիվ 1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքները /այսուհետ նաև՝ Աշխատանքներ/:

Պայմանագրով ֆինանսական միջոցները նախատեսվել են 2019 թվականի հունվարի 11-ին, որի մասին Կենտրոնի և Ընկերության միջև 2019 թվականի հունվարի 11-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը:

Վերոգրյալից հետևում է, որ Ընկերությունը Պայմանագրով ստանձնած Աշխատանքների կատարման պարտականությունը պետք է կատարեր և Կենտրոնին հանձներ 2019 թվականի հունվարի 11-ից սկսած քսանհինգ օրացույցային օրվա ընթացքում՝ այսինքն մինչև 2019 թվականի փետրվարի 05-ն ներառյալ: Սակայն մինչև օրս Ընկերությունը Աշխատանքները չի կատարել և չի հանձնել Կենտրոնին:

Համաձայն Պայմանագրի 2.1.3-րդ կետի՝ Կենտրոնը իրավունք ունի Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Ընդ որում, Պայմանագրի նույն կետի բ) ենթակետի համաձայն, Պայմանագիրը համարվում է էական խախտված եթե Ընկերությունը խախտել է աշխատանքների կատարմա ժամկետը:

