

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

**Ծաղկաձորի համայնքապետարանը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԱԶՈՐ ԲՆԱՎԱՅՈՒՄ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ (1,2,8,10-րդ ՓՈՂՈՑԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ ՀԱՏՎԱԾ 3,6,7,11,4 ՓՈՂՈՑՆԵՐ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/5**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2025թվականի հուլիսի 25-ին** կնքված N <<**ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/5**>> պայմանագրում **2025 թվականի օգոստոսի 08-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարման դիմաց վճարումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարման դիմաց վճարումներն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, Պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետեր:

**Պաշվիրապու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան**