

ք. Երևան

« 06 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-7 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 762-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան փ. 342
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163158112553
ՀՎՀՀ 03000978
տնօրեն
Է. Բաղդասարյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-7 գնման պայմանագրի
« 06 » « 07 » 2020 թ. կնքված
Թիվ 7 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ36+000 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների**

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո |
| 2 | Ճանապարհային պատվածք | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո |
| 3 | Կողնակներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո |
| 4 | Ուղիներ և մուտքեր | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 75 օր հետո |
| 5 | Խողովակներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո |
| 6 | Անվտանգության էլեմենտներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո |


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո

Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բադիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդաի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան փ. 342
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163158112553
ՀՎՀՀ 03000978
տնօրեն
Է. Բաղդասարյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-7 գնման պայմանագրի
«08» «07» 2020թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
| | | | | | | | | | | | | | | Ընդամենը |
| 7 | 45231177/542 | ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 73 600 000 | 73 600 000 | 73 600 000 | 73 600 000 | 73 600 000 | 73 600 000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Տ. Բաղդասարյան

Նստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հրազդաի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
Ք. Հրազդան, Շահումյան փ. 342

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163158112553

ՀՎՀՀ 03000978

տնօրեն

Է. Բաղդասարյան

/Նստորագրություն/

Կ.Տ.