

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 8-ого сентября 2020 года в договор № ННQK-GHKhTsDzB-20/2-2, заключенный 4-ого марта 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № ННQK-GHKhTsDzB-20/2 организованной с целью приобретения работ по разработке проектно-сметной документации по улучшению эксплуатационных условий зданий 20 учебных заведений для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 Продление сроков выполнения работ на основании предложение Исполнителя и ответственного подразделения.

Описание изменения Продление срока выполнения работ.

Обоснование изменения . пункты 7.5 и 7.6 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.03.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08.09.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 04.03.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<91>> թիվը փոխարինել <<121>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034692, 900011034700, 900011034718,

900011034726, 900011034734,

900011034742, 900011034759

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Սաֆարյան փողոց, Յնրբ. տուն 8

<<Ամերիաբանկ> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570063611560100

ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

Հ. Լևոնյան

Կ.Տ.

ՀՀ Հավելված N 1.1
04.03.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾԲ-20/2-2 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ

Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Յուրաքանչյուր չափաբաժնի հաճար

[illegible]

