

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Տաշիր համայնքի բնակավայրերի վարչական շենքերի գազաֆիկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/53 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024թ. հունիսի 06-ին կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/53 պայմանագրում 2024թ. հուլիսի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և համաձայնագիրը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝

պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով /Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում/:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Հաշվի առնելով, որ հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ կետ, 2024թ. հունիսի 6-ին կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/53 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր և հատկացված ֆինանսական միջոցներ:

**Պատվիրատու ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Ташир Лорийской области РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 10.07.2024 года в договор № НН LМТН-GHASHDZB-24/53 от 06.06.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № НН LМТН-GHASHDZB-24/53 организованной с целью приобретение **работы по газификации административных зданий населенных пунктов общины Ташир** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:**

Контракт был подписан на основании части шестой статьи 15 Закона РА «О закупках» («Предоставление финансовых ресурсов для исполнения контракта»).

**Описание изменения:**

В связи с тем, что были выделены соответствующие средства, график платежей был утвержден

**Обоснование изменения:**

Пункт 6 статьи 15 Закона РА о закупках, Разделы 8.5 и 8.15 Договора № НН LМТН-GHASHDZB-24/53 от 06.06.2024 и выделенные средства.

**Заказчик:** Муниципалитет Ташир Лорийской области РА

**Համաձայնագիր-1**  
**06.06.2024թ. կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/53 ծածկագրով գնման**  
**պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

**ք. Տաշիր**

**«10» հունիսի 2024թ.**

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Արշակյանի, որը գործում է «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՏՐՈՅ ԳԱԶ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Խանադյանի, որը գործում է «ՍՏՐՈՅ ԳԱԶ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 06.06.2024թ.-ին կնքված ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Տաշիր համայնքի բնակավայրերի վարչական շենքերի գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման N «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/53» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը.

1.1.1 Պայմանագիրը լրացնել N3 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

**2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը**

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

**3. Այլ պայմաններ**

3.1. Սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական, որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Կապալառուին, իսկ մյուս օրինակը՝ Պատվիրատուին:

**4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան  
ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900272424012  
ՀՎՀՀ 06966995

\_\_\_\_\_  
Է. Արշակյան  
(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ստրոյ Գազ» ՍՊԸ  
ք. Երևան Նար-Դոսի 75շ. բն. 131  
ՀՎՀՀ՝ 00518943  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Կ 1570093075290100

\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն) Մովսիսյան



Հավելված 1  
 «10» հունիսի 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի  
 Հավելված N 3  
 « 06 » հունիսի 2024թ. կնքված  
 N «ՀՀ LUSC-ԳՀԱՇՁԲ-24/53»  
 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

<> դրամ

Աշխատանքի		Որինաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամսների, այդ թվում**																						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996			
1	7611200/502	Տաշիր համայնքի բնակավայրերի վարչական շենքերի գազաֆիկացման աշխատանքներ	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	5749998	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996	11499996

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒ**


<< Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան  
 ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94  
 ՀՀ ՖՆ Գործարանական վարչություն  
 Հ/Հ 900272424012  
 ՀՎՀՀ 069666995



Է. Արշակյան

**ՎԱՊԱՆԱՄՈՒ**

<<Ստրոյ Գազ>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան Նար-Դուսի 752. քն. 131  
 ՀՎՀՀ՝ 00518943  
 Ամերիկայի փԲԸ  
 Հ/Հ 1570093075290100



Մովսիսյան