

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար << ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊՈՒՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված << ԿՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/02>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 17-ին կնքված N << ԿՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/02-01>> պայմանագրում 2026 թվականի հուլիսի 10-ին կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. **Փոփոխության առաջացման պատճառ** N1 Վճարման ժամանակացույցի ավելացում:
2. **Փոփոխության նկարագրություն** Վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն
3. **Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի N << ԿՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/02-01>> 8-րդ կետի 8.16-րդ և 5-րդ կետի 5.1 կետերը:
4. ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ՝ «ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ-ն անվանափոխվել է <<ԱՐԿՈՆ>> ՍՊԸ-ի՝ պահպանելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, բանկային տվյալները և գործադիր մարմնի ղեկավարի անուն, ազգանունը: Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ Ա.Գարսևանյանին:

Հեռախոս՝ 077830990:

Էլ. փոստ՝ akunq.hamaynq@gmail.com:

Պատվիրատու՝ Ակունքի համայնքապետարան