

ք. Երևան

«03» «06» 2026թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԻՆՈՍՅԱՆ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն. Գինոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Գնումների մասին օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 07.04.2026թ. կնքված N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/51 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը և Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից ներկայացված գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանագրով նախատեսված Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900032000243
ՀՎՀՀ 02593108



Վ. Պապիկյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԻՆՈՍՅԱՆ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ
ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ Լոռու մարզ, ք, Վանաձոր,
Տարոն -4, Բել 12Ա/8բն.
Բանկ ԱՍԵՐԻԱ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570017595375900
ՀՎՀՀ 06979335



Ն. Գինոսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Handwritten signature