

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

01.03.2024թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10 «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Բարաբաթում թաղամասի Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու վերականգնման և տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքների Կապալառուի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 10 » հունիս 2026թ.

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս Տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արայիկ Երկաթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Գասպարյանի ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 27-ի N 761-Ն որոշման 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 01.03.2024թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10 ծածկագրով «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Բարաբաթում թաղամասի Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու վերականգնում և տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը, N 1 և N 3 հավելվածները խմբագրել նոր բովանդակությամբ՝ համաձայն հավելվածի, մասնավորապես խմբագրել պայմանագրի 5.1 կետը, կատարվել է ծավալների համադրում որը գումարային արտահայտմամբ չի գերազանցում պայմանագրային գնի 15 (տասնհինգ) տոկոսը և ծավալների ավելացում որը գերազանցում է պայմանագրային գնի 10 (տաս) տոկոսը և կազմում է 22.25 (քսաներկու ամբողջ քսանհինգ հարյուրերորդական) տոկոս, արդյունքում պայմանագրային գինը՝ 56 576 430 (հիսունվեց միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար չորս հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ գումար, ավելացնել 12 588 445 (տասներկու միլիոն հինգ հարյուր ութսունույոթ հազար չորս հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամով և սահմանել՝ 69 164 875 (վաթսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներորս հազար ութ հարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամ գումարով:

1.2 Պատվիրատուն իրեն կատարած աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, համաձայնագրով հաստատված վճարման ժամանակացույցով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Պայմանագրի պայմանները կիրառվել են մինչև պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.5 Սույն համաձայնագիրը կազմված են 5 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐՈՍԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Թաիրովի 15, ՀՎՀՀ 02511401
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն, Հ/հ 900018001843

Տնօրեն _____ Արմեն

Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արայիկ Երկաթ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բարաբաթ
բանական տուն 33
ՀՎՀՀ 09420744
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/հ 163668889435

Տնօրեն _____ Արմեն

Գասպարյան

(ստորագրություն)



« 10 » 06

Հավելված
2026թ. կնքված
N 4 Համաձայնագրի
Հավելված 1

« 01 » « Մարտի » 2024թ. կնքված
N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-24/10 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Բարաբաթում թաղամասի Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու
վերականգնում և տարածքի բարեկարգում

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	քանակը	մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀդրամ առանց ԱԱՀ)	Ընդհանուր արժեքը \հազ. ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ\	Կշիռը
1	2	3	4	5	6	7
Կոնստրուկտորական մաս						
1	Հողի քանդում և հեռացում ձեռքով	խմ	173.8	4.00	695.20	
2	Հիմնային հեծանի կառուցում ՀՀ-3 Բ 20 դասի բետոնից	խմ	3.36	58.00	194.880	
3	Ամրան Փ18 A500C	տ	0.3338	330.00	110.154	
4	Ամրան Փ8 A240	տ	0.1744	330.00	57.552	
5	Հիմնային հեծանի կառուցում ՀՀ-4 Բ 20 դասի բետոնից	խմ	2.21	58.00	128.180	
6	Ամրան Փ18 A500C	տ	0.2194	330.00	72.402	
7	Ամրան Փ8 A240	տ	0.1147	330.00	37.851	
8	Հիմնային հեծանի կառուցում ՀՀ-5 Բ 20 դասի բետոնից	խմ	3.06	58.00	177.480	
9	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.6079	330.00	200.607	
10	Ամրան Փ8 A240	տ	0.2542	330.00	83.886	
11	Հակասեյսմիկ գոտու կառուցում Գ-1 բարդ կազմի բետոնի կիրառմամբ/ կրացեմենտային և ավազախճային	խմ	3.05	58.00	176.900	
12	Ամրան Փ16 ԱԲՄ	տ	0.0354	330.00	11.682	
13	Ամրան Փ12 ԱԲՄ	տ	0.0336	330.00	11.088	
14	Հակասեյսմիկ գոտու կառուցում Գ-2 բարդ կազմի բետոնի կիրառմամբ/ կրացեմենտային և ավազախճային	խմ	1.92	58.00	111.360	
15	Ամրան Փ16 ԱԲՄ	տ	0.02324	330.00	7.669	
16	Ամրան Փ12 ԱԲՄ		0.02352	330.00	7.762	
17	Ծածկույթի կառուցում բարդ կազմի բետոնի կիրառմամբ/ կրացեմենտային և ավազախճային	խմ	23.02	58.00	1335.160	
18	Ամրան Փ14 ԱԲՄ	տ	0.1313	330.00	43.329	
19	Ամրան Փ16 ԱԲՄ	տ	0.1742	330.00	57.486	
20	Սեպ խարիսխ չժանգոտվող պողպատից Մ 6*40	հատ	120	2.00	240.00	
21	Ե/բ հատակի կառուցում Բ20 դասի բետոնից	խմ	5.63	95.50	537.665	
22	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.7357	330.00	242.781	

23	Ե/բ կափարիչի կառուցում Բ20 դասի բետոնից	խմ	4.34	60.00	260.40	
24	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.1672	330.00	55.176	
25	Հենապատի կառուցում ՀՊ1 Բ 20 դասի բետոնից	խմ	12.5	88.94	1111.750	
26	Նախապատրաստական քունկ PRIMER	քմ	46.8	0.50	23.40	
27	Ջրամեկուսիչ շերտի տեղադրում իզոգամից	քմ	46.8	2.00	93.60	
	Ընդամենը (հազ. ՀՀդրամ առանց ԱԱՀ)				6085.3998	10.558%
Ճարտարապետական մաս						
28	Ներսի տախտակամածի և կամարակալի իրականացում h-5,3մ	քմ	54	78.00	4212.00	
29	Դրսի տախտակամածի իրականացում h-4մ	քմ	54	12.00	648.00	
30	Տանիքի հողածծկույթի զգուշությամբ հեռացում և քարերի լվացում	խմ	83	16.00	1328.00	
31	Ներսի տախտակամածի և կամարակալի իրականացում h-5,3մ	քմ	54	78.00	4212.00	
32	Պատերի լվացում	քմ	161.8	2.00	323.60	
33	Կարանախցում	10գծմ	198.8	14.00	2783.20	
34	Պատերի քանդված մասերի նոր տաշ ու շար	քմ	86.5	30.00	2595.00	
35	Քիվերի իրականացում	քմ	44.5	58.00	2581.00	
36	Կղմինդրածածկ տանիքի իրականացում հիդրոֆոր կրաշաղախի վրա	քմ	126.48	35.68	4512.81	
37	Բեմի աստիճանների իրականացում 270*300	քմ	0.7656	60.00	45.94	
38	Բեմառաջքի իրականացում	քմ	2.9	40.00	116.00	
39	Հին կառույցի հետքերի դիտահորի իրականացում h-600մմ	գծմ	25.2	75.00	1890.00	
40	Հին կառույցի հետքերի դիտահորի ծածկ թրծած ապակիով	քմ	17	120.00	2040.00	
41	Ավազ սեղանի իրականացում և տեղադրում	հատ	1	2550.00	2550.00	
42	Սալահատակի իրականացում	քմ	95.972	73.10	7015.73	
43	Մուտքի և ավանդատների դռան պատրաստում և տեղադրում	հատ	3	2180.00	6540.00	
44	Ներքին մակերևույթի սվաղ կրաշաղախով	քմ	314	4.00	1256.00	
45	Ներքին մակերևույթի սոսնձաներկում	քմ	314	4.00	1256.00	
46	Բազալտե աստիճանների բետոնե հենքի իրականացում խճով տոփանված հողի վրա	խմ	1.9	75.00	142.50	
47	Բազալտե աստիճանների իրականացում 300*150	քմ				
48	Գլխաթասերի տեղադրում 340*50	գծմ	18.37	50.00	918.50	
	Ընդամենը (հազ. ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)				46966.2678	81.486%
ՆԱԽԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻՑ ԲԱՅԱԿԱՅՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	Հողի հսկիցք ձեռքի գործիքներով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով 2 կարգ գրունտներում	խմ	77.2	1.4246	109.9771	
2	Խճի իրականացում 40*30 մմ - տոփանումով	խմ	13.08	17.8571	233.5712	
3	Տարածքի մաքրում	տ	173.88	2.5085	436.1761	
4	Շինադրի բարձում ավտոմեքենա	տ	173.88	0.5584	97.1017	
5	Շինադրի տեղափոխում	տ	173.88	3.7592	653.6561	
6	Աշխատանքներ թափոնակույտում	խմ	96.6	0.0579	5.5972	

7	Մետաղական խաչի իրականացում և տեղադրում	հատ	1	405.8627	405.8627	
8	Եկեղեցու դրսի տարածքի հատակի ամրանավորում	տ	0.2655	26.9191	7.147	
9	Ցանց 10x10 Բազալտե , ԲԿԱ Ø=6մմ	քմ	53.1	4.4505	236.3239	
10	Բեմի սալվածքի նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից տոփանումով	խմ	1	9.8222	9.8222	
11	Բեմի սալվածքի կրաշաղախի շերտ Յամ	քմ	8.65	2.2058	19.0801	
12	Բեմի սալվածքի իրականացում 10*20*5 աղյուսից	քմ	8.65	39.3416	340.305	
13	Եկեղեցու հատակի նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից տոփանումով	խմ	9.4	9.8222	92.3284	
14	Էլեկտրական լույսերի իրականացում (իոնային լույս)	զծմ	28.2	4.1429	116.8285	
15	Եկեղեցու ներքին մակերևույթի ամրանավորում	տ	1.57	26.9191	42.2629	
16	Ցանց 10x10 Բազալտե , ԲԿԱ Ø=6մմ	քմ	314	4.4505	1397.4711	
17	Տանիքի ծածկ խճով	խմ	25	15.2887	382.2174	
					4585.729	7.956%
	Ընդամենը (հազ. ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)				57637.396	100.00%
	ԱԱՀ 20%				11527.479	
	Ընդամենը (հազ. ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ)				69164.875	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Թաիրովի 15, ՀՎՀՀ 02511401
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն,
 Հ/հ 900018001843



Տնօրեն՝

Արմեն

Հովհաննիսյան
 (ստորագրություն)
 Մ.Ս.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արայիկ Երկար» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բաղաբուրջ
 բանավան տուն 33
 ՀՎՀՀ 09420744
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/հ 163668889435



Տնօրեն՝

Արմեն

Բաղաբուրջ
 (ստորագրություն)
 Մ.Ս.

Հավելված
2026թ. կնքված
« 10 » 06
N 4 Համաձայնագրի
Հավելված 3
« 01 » « Մարտի » 2024թ. կնքված
N ՊՄՄԱԹ-ԳՀԱՇԶԲ-24/10 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ														
ԱՇԽԱՏԱՆՔ														
Կատարողի նախատեսված համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը արձանների կամ հուշարձանների շինարարական աշխատանքներ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2024թ. ըստ ամիսների՝ այդ թվում		Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2025թ. ըստ ամիսների՝ այդ թվում		Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2026թ.՝ ըստ ամիսների՝ այդ թվում աճողական կարգով							
			Դեկտեմբեր	Տարի Ընդամենը՝	Դեկտեմբեր	Տարի Ընդամենը՝	հունվար	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Տարի Ընդամենը՝	
1	45211149-2		28 285 734	28 288 215	19 036 388	28 288 215	9 251 827	21 840 272	21 840 272	21 840 272	21 840 272	21 840 272	21 840 272	21 840 272

ՊՏԻՎԻԴՈՒՄ


«Պատմամշակութային արժեք-թանգարանների և
պատմական միջավայրի պահպանության
ծառայություն» ՊՈԱԿ
Ք. Երևան, Թալուսի, 15, ՀՎՀՀ 02511401
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն, Հ/հ 900018001843



Արմեն

ԿՄԱՆԱՌՈՒ

«Արաիկ Երկաթ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Բաղաբուրջ
բանական տուն 33
ՀՎՀՀ 09420744
«Հայկերի Կապան» ՏԲԸ
Հ/հ 1835 6989235



Տնօրեն