

ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄԻՍՆԵՐ																				
		1							2							3						
	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																					
	ՓՈՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ																					
	ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ																					
	ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																					
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																					
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ																					
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ																					
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆԵՐՄԻՅՈՒՄ																					

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ		
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	1
2	ԱՇԽՂԵԿ	1
3	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ ՎԱՐՊԵՏ	1
4	ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՂ ՎԱՐՊԵՏ	2
5	ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ	1
6	ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ	4

1	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻԱՎՈՐԸ
2	ԻՆՔՆԱԹԱՓ	1
3	ԹՈԹՈՒՉ	1
4	ԱՅԵՏԻԼԻՆԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ	1
5	ԿՈՄՊՐԵՍՈՐ	1

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԴԱՄ՝ ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ,
ՋԵՐՄԱՄ ԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ №01-25			
Նախագծող	Ս. Սաֆարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի Կ. Դեմիրճյան, Ե. Չարենց, Մ. Մկրտչյան, Հ. Բաղդասյան և Խ. Աբովյան փողոցների զազաֆիկացում			
				ցածր ճնշման զազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	7՝	7
				Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		