

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

03.10.2018թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռազովալո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Մեսրոպյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք է ընդունվում կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով:
- 1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 02.11.2018թ.: Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկեկան օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

Գործառնական Վարչություն

Հ/Հ 900262121107

Հ/Հ 06954208

Համայնքի ղեկավար՝ Ս. Խեչումյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռազովալո» ՍՊԸ

Ք. Երևան Պարոնյան 6

Հայքիզնեբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014384450100

Հ/Հ 05306478

Տնօրեն՝ Ա. Մեսրոպյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ

Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի և գլխաքարերի
վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերում

N ք/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի փողոցների հենապատերի թափված քարերի և գլխաքարերի վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	02.11. 2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզ ք. Ալավերդի
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262121107
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Աստղույան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռազմվար» ՍՊԸ
Ք. Երևան Պարոնյան 6
Հայքիզնեսրանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014384450100
ՀՎՀՀ 05306478
Տնօրեն՝ Ա.Մեարոպյան



Հասցեագրություն/
Կ.Տ.