

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.05.2025 թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-2

«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«23» 09. 2025թ.

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Մակիչ Սեյրանի Մակիչյանը, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 16.05.2025թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-2 ծածկագրով «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնության եկան Պայմանագրի 4.1 կետում նշված գումարը նվազեցնել՝ սահմանելով 923 000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար փոփոխելով N 1 և N 2 հավելվածներում՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ  
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,

ՀՎՀՀ 02511444

«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»

Հ/Հ 900018001785

Խ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



#### ԿԱՏԱՐՈՂ

Մակիչ Սեյրանի Մակիչյան  
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան, Քոբեր 72. բն.

2

անձ. AV0621248, տրվ 31.01.2023, 055-ի

կողմից

ՀՇՀ՝ 2031010204

Հ/Հ 16041056605500

(ստորագրություն)

Մակիչ Մակիչյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ

(ստորագրություն)

Հավելված  
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված  
N 1 Համաձայնագրի  
Հավելված N 1  
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված  
N 7044-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը**
2	45111410-1	<p>ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածքում, համալիրի հյուսիսային հուշարձանախմբում նախատեսվող պեղման աշխատանքների համար բանվորական աշխատանքների կատարում:</p> <p><b>Ներածություն</b></p> <p>Ըստ նախնական հաշվարկների՝ աշխատանքները կտևեն շուրջ 3 ամիս: Աշխատանքների ամբողջ ընթացքի համար բանվորների մասնակցությունը պարտադիր է (71 օր): Բանվորը աշխատանքներ կատարման ընթացքում գտնվելու է հնագետի լիակատար վերահսկողության տակ:</p> <p><b>Աշխատանքի նկարագրություն</b></p> <p>Աշխատանքների կատարումը նախատեսվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, աշխատաժամանակի սկիզբը կտատանվի 07:00-ից 09:00-ի միջակայքում, իսկ ավարտը չի գերազանցի 18:00-ն (ընդհանուր՝ 8 ժամ, ներառյալ մեկ ժամ հանգստի և ընդմիջման համար): Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքներ իրականացնելու և ժամանակահատվածի վերաբերյալ կտեղեկացվի նախորդող օրը:</p> <p>Բանվորի պարտականությունների մեջ մտնելու է ինչպես բավականին ծանր (խոշոր քարերի և հողի հեռացում), այնպես էլ՝ թեթև աշխատանքներ (փոքր գործիքներով և խոզանակներով պեղումներ): Աշխատանքները ղեկավարելու է հնագետը, որը վարելու է նաև հաճախումների մատյան, տալու է համապատասխան հանձնարարականներ և հետևելու աշխատանքների իրականացման որակին:</p>	դրամ	923 000	923 000	1	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մինչև 30.09.2025թ:





Հավելված  
«23» 09. 2025 թ. կնքված  
N 1 Համաձայնագրի  
Հավելված N 2

«16» 05. 2025 թ. կնքված  
N ԴԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
իրավեր ով նախատ եսված չափաբ ածնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45111410-1	ինչաբանական պեղումների վայրերում հողի փորման աշխատանքներ	-	-	-	-	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000	923 000

\* վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անդրական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Պատմամշակութային ժառանգության  
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ  
Ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,  
ՀՎՀՀ 02511444  
Հ/Հ 900018001785



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Մակիշ Սեդրանի Մակիշյան  
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան, Քրքեր 72.  
բն. 2  
անձ. AV0621248, տրվ 31.01.2023, 055-ի  
կողմից  
ՀՇՀ՝ 2031010204  
Հ/Հ 16041056605500

Մակիշ Մակիշյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ