

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.05.2025 թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-3

«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«23» 09. 2025թ.

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Մերութան Մուսայի Ասատրյանը, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 16.05.2025թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-3 ծածկագրով «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնության եկան Պայմանագրի 4.1 կետում նշված գումարը նվազեցնել՝ սահմանելով 1 001 000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար փոփոխելով N 1 և N 2 հավելվածներում համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,

ՀՎՀՀ 02511444

«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»

Հ/Հ 900018001785

Խ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Մերութան Մուսայի Ասատրյան

ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան,

5-րդ փ., 16/2 տ.

անձ. AU0495791, տրվ 12.11.2021,

055-ի կողմից

ՀԾՀ 1111680167

Հ/Հ 163002320550



Մերութան Ասատրյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
Հավելված N 1
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված
N ԴԺԳԿ-ՀՄԱՆԵԶԲ-2025/19-3 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							կատարման	
հրավերով նախատեսված վաճառքի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
3	45111410-1	<p>ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրականք վանական համալիրի տարածքում, համալիրի հյուսիսային հուշարձանախմբում նախատեսվող պեղման աշխատանքների համար բանվորական աշխատանքների կատարում:</p> <p><u>Ներածություն</u></p> <p>Ըստ նախնական հաշվարկների՝ աշխատանքները կունեն շուրջ 3 ամիս: Աշխատանքների ամբողջ ընթացքի համար բանվորների մասնակցությունը պարտադիր է (77 օր): Բանվորը աշխատանքներ կատարման ընթացքում գտնվելու է հնագետի լիակատար վերահսկողության տակ:</p> <p><u>Աշխատանքի նկարագրություն</u></p> <p>Աշխատանքների կատարումը նախատեսվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, աշխատաժամանակի սկիզբը կտատանվի 07:00-ից 09:00-ի միջակայքում, իսկ ավարտը չի գերազանցի 18:00-ն (ընդհանուր՝ 8 ժամ, ներառյալ մեկ ժամ հանգստի և ընդմիջման համար): Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքներ իրականացնելու և ժամանակահատվածի վերաբերյալ կտեղեկացվի նախորդող օրը:</p> <p>Բանվորի պարտականությունների մեջ մտնելու է ինչպես բավականին ծանր (խոշոր քարերի և հողի հեռացում), այնպես էլ՝ թեթև աշխատանքներ (փոքր գործիքներով և խոզանակներով պեղումներ): Աշխատանքները ղեկավարելու է հնագետը, որը վարելու է նաև հաճախումների մատյան, տալու է համապատասխան հանձնարարականներ և հետևելու աշխատանքների իրականացման դրական:</p>	դրամ	1 001 000	1 001 000	1	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրականք վանական համալիրի տարածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մինչև 30.09.2025թ:

Հավելված
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված
N 1 Հանձնադրարկի
Հավելված N 2
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված
N 7044-ՀՄԱԱՀՁԲ-2025/19-3 ծածկագրով պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի վ նախատես ված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			մոլիդուս	մոլիստգլի	տմոյ	կվմիո	ովմոյ	ովլուս	ովիս	ոստոսո	մզմրգտուգո	մզմրգտիս	մզմրգտիս	մզմրգտիս	Ընդամենը
3	45111410-1	հնէաբանական պեղումների վայրերում հողի փորման աշխատանքներ	-	-	-	-	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային ժառանգության
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,
ՀՎՀՀ 02511444

«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»
Հ/Հ 900018001785



ԿԱՏԱՐՈՂ

Մերոժման Մուսայի Ասատրյան
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան,
5-րդ փ., 16/2 տ.
ամծ. AU0495791, տրվ 12.11.2021,

055-ի կողմից
ՀՇՀ՝ 1111680167
Հ/Հ 163002320550

Մերոժման Ասատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.