

16.05.2025 թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-8

**«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին**

ք. Երևան

«23» 09. 2025թ.

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Զավեն Լենդրուշի Շահվերդյանը, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 16.05.2025թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-8 ծածկագրով «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնության եկան Պայմանագրի 4.1 կետում նշված գումարը նվազեցնել՝ սահմանելով 936 000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար փոփոխելով N 1 և N 2 հավելվածներում՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ  
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,

ՀՎՀՀ 02511444

«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»

Հ/Հ 900018001785

Խ. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

Զավեն Լենդրուշի Շահվերդյան  
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան, Քոբեր  
կայարան 8տ.  
անձ. AR0612706, տրվ 02.03.2018, 055-ի  
կողմից, ՀՇՀ՝ 4001700174  
Հ/Հ 2470064621360010

*(Signature)*

Զավեն Շահվերդյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված  
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված  
N 1 Համաձայնագրի  
Հավելված N 1  
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված  
N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-8 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ									
Աշխատանքի									
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	հասցեն	Ժամկետը**
8	45111410-1	<p>ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածքում, համալիրի հյուսիսային հուշարձանախմբում նախատեսվող պեղման աշխատանքների համար բանվորական աշխատանքների կատարում:</p> <p><b>Ներածություն</b></p> <p>Ըստ նախնական հաշվարկների՝ աշխատանքները կսկսեն շուրջ 3 ամիս: Աշխատանքների ամբողջ ընթացքի համար բանվորների մասնակցությունը պարտադիր է (72 օր): Բանվորը աշխատանքներ կատարման ընթացքում գտնվելու է հնագետի լիակատար վերահսկողության տակ:</p> <p><b>Աշխատանքի նկարագրություն</b></p> <p>Աշխատանքների կատարումը նախատեսվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, աշխատաժամանակի սկիզբը կտատանվի 07:00-ից 09:00-ի միջակայքում, իսկ ավարտը չի գերազանցի 18:00-ն (ընդհանուր՝ 8 ժամ, ներառյալ մեկ ժամ հանգստի և ընդմիջման համար): Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքներ իրականացնելու և ժամանակահատվածի վերաբերյալ կտեղեկացվի նախորդող օրը:</p> <p>Բանվորի պարտականությունների մեջ մտնելու է ինչպես բավականին ծանր (խոշոր քարերի և հողի հեռացում), այնպես էլ՝ թեթև աշխատանքներ (փոքր գործիքներով և խոզանակներով պեղումներ): Աշխատանքները ղեկավարելու է հնագետը, որը վարելու է նաև հաճախումների մատյան, տալիս է համապատասխան հանձնարարականներ և հետևելու աշխատանքների իրականացման որակին:</p>	դրամ	936 000	936 000	1	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մինչև 30.09.2025թ:	





Հավելված  
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված  
N 1 Համաձայնագրի  
Հավելված N 2  
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված  
N 7ԺԳԿ-ՀՄԱՆՇՁԲ-2025/19-8 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի														ՀՀ դրամ
իրավերո վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			մոխիդուսկ	մոխիմտգփ	տմոյր	լվսիւոո	ոկմոյր	ոկվոսկ	ոստոոսո	մզժրդտոհոդր	մզժրդտիսկ	մզժրդիսոլ	մզժրդտիզն	Ընդամենը
8	45111410-1	հնէաբանական պեղումների վայրերում հողի փորման աշխատանքները	-	-	-	-	936 000	936 000	000 936	000 936	000 936	000 936	000 936	936 000

\* վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Պատմամշակութային ժառանգության  
գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ  
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,  
ՀՎՀՀ 02511444

«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»  
Հ/Հ 900018001785



Եւ Հարությունյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Զավեն Լենդրուշի Շահվերդյան  
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան, Քոբեղ  
կայարան 8տ.  
անձ. AR0612706, տրվ 02.03.2018, 0555-ի  
կողմից, ՀԾՀ՝ 4001700174  
Հ/Հ 2470064621360010

Զավեն Շահվերդյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ