

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/5-10 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

24.06.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս Ն. Յուլյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «Էլքեն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 17.12.2019թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/5-10 գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 13.03.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն կից ներկայացվող N 1 և N 2 Հավելվածների, արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Փոփոխության մեջ չնշված՝ Պայմանագրով և Համաձայնագրով նախատեսված մյուս դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Փոփոխության N1 և N 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Փոփոխության անբաժանելի մասը: Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ՝ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈՒԼՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Էլքեն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 28
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570029405240100
ՀՎՀՀ 01849654
տնօրեն

Վ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | Զ/Մ | Քանակ | Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | Ընդամուր գումար /ՀՀ դրամ/ | Մատակարարումը՝ 2020թ. թայց ոչ ուշ, քան 30.07.2020թ. |
|-----|--|-----|-------|---------------------------|------------------------------|--|
| 50. | Ժամանակի ուղեներ (Լուսավորության ժամանակի կարգավորիչ) | հատ | 150 | 2,500 | 375,000 | 150 |
| 51. | Արտաքին լուսավորման լամպեր (Լուսարձակ լուսատվողային) | հատ | 400 | 3,875 | 1,550,000 | 400 |


ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | CPV կոդ | Ընդամուր գին/դրամ/ | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր, թայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ. |
|-----|---|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 50. | Ժամանակի ուղեներ (Լուսավորության ժամանակի կարգավորիչ) | 31221160/504 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 51. | Արտաքին լուսավորման լամպեր (Լուսարձակ լուսատվողային) | 31521560/503 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱՎ գլխավոր վարչության տնօրեն


Ն. ՅՈՒՂՅԱՆ

ՎԱՃԱՐՈՐ

«Էլքեն» ՍՊԸ տնօրեն


Վ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ