

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9-6 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

24.06.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ Ն.Յուլյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «Երվադա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մխեյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 26.12.2019թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/9-6 գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 15.04.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն կից ներկայացվող N 1 և N 2 Հավելվածների, արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների առաջին խմբաքանակով նախատեսված թվով 40 խմ ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը երկարացվելով 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Փոփոխության մեջ չնշված՝ Պայմանագրով և Համաձայնագրով նախատեսված մյուս դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Փոփոխության N1 և N 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Փոփոխության անբաժանելի մասը: Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրեսնդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈՒԼՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Երվադա» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի 3/4
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570005353830100



Հավելված N 1
N 9 ՀԱՊՁԲ-20-10/9-6 պայմանագրի
N 1 Փոփոխության

ԳՆԱՐԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Ձ/Մ	Ընդհանուր քանակ	Մատակարարումը՝ 2020թ. ընթացքում, ընդ որում՝		Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/
				30.06.2020թ.	30.07.2020թ.		
23.	տախտակ (Տախտակ 6x12)	խմ	50	10	40	129,000	6,450,000
Ընդամենը							6,450,000


Հավելված N 2
N 9 ՀԱՊՁԲ-20-10/9-6 պայմանագրի
N 1 Փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԳԻՆ/ԴՐԱՄ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝				
			Հունիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր
23.	տախտակ (Տախտակ 6x12)	44119100/509	1,290,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈՒՆՅԱՆ

ՎՃԱՌՈՂ

«Երվանդակ» ՍՊԸ տնօրեն


ՄԱՆԵՅԱՆ
12.9